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1  
RESUM 
 
Aquest projecte està inclòs en la línea d’investigació oberta pel Laboratori de Gestió de 
Projectes i Obres, consistent en la comparació detallada entre els preus descompostos de 
dues bases de preus de la construcció. 
 
Aquest estudi consisteix en una anàlisi comparativa entre dues bases concretes: el banc 
BEDEC de l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) i el Generador de 
Preus de CYPE Ingenieros, S.A.. L’estudi està centrat en els capítols d’enderrocs, moviment 
de terres i gestió de residus. 
 
L’objectiu del treball és, mitjançant aquesta comparació, extreure les conclusions pertinents, 
tot analitzant els aspectes positius i negatius de cadascuna. 
 
El mètode utilitzat ha consistit en estudiar cada base, incloent els criteris i la metodologia 
que hem pogut obtenir dels redactors, per després comparar una versió concreta de 
cadascuna d'elles, tot analitzant la presentació, l'estructura de nivells i, per últim, les 
partides, convenientment parametritzades buscant que corresponguin el màxim possible. 
L'anàlisi posa especial atenció a les descripcions, les descomposicions i els preus. 
 
En vista del resultats, la conclusió a la que s’ha arribat és que cap de les dues bases és 
completa. En cada una d’elles s’han vist errors en l’estructuració, incorreccions en la 
metodologia, falta d’informació i també algunes incoherències sobre les seves respectives 
pautes. En general, es pot dir que cap de les dues bases és categòricament millor que l’altra 
en cap aspecte analitzat. 
 
El Generador de Preus, un cop fet l’estudi, esdevé una base enfocada a oferir preus de 
forma ràpida i intel·ligible, sense entrar massa en detall. El BEDEC, en canvi, requereix d’un 
grau de coneixement més alt, però permetent alhora una anàlisi més profunda de les 
partides. 
 
Com a conclusió final, cal destacar que, tot i ser dues bases de preus amb aspectes 
positius, requereixen coneixements previs de construcció i un estudi de les seves 
característiques, a més de ser adaptades a l’obra amb la que l’usuari es disposa a treballar. 
 
Al no existir prèviament cap altre estudi comparatiu sobre bases de preus de la construcció, 
aquest projecte marca l’inici d’una línea d’investigació, que pot continuar amb l’anàlisi 
comparativa entre altres capítols d’aquestes mateixes bases de preus, o escollint bases de 
preus diferents. 
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GLOSSARI D’ABREVIATURES 
 
BDCA: Base de Datos de la Comunidad de Aragón 
BEDEC: Banc Estructurat de Dades d’Elements Constructius 
BI: Benefici Industrial 
BPCCL: Base de Precios de la Construcción de Castilla y León 
BPCJEX: Base de Precios de la Construcción de la Junta de Extremadura 
CAM: Comunitat Autònoma de Madrid 
CD: Cost directe 
CI: Cost indirecte 
CIEC: Centro de Información y Economía de la Construcción (Canarias) 
COAAT: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
COA: Colegio Oficial de Aparejadores 
CTE: Codi Tècnic de la Construcció 
CYPE: Cálculo Y Patología de Estructuras 
DG: Despeses Generals d’empresa 
FAVI: Federación de Asociaciones Empresariales de Fontanería, Saneamiento, Gas, 
Calefacción y Afines de Euskadi (Federación Vasca de Instaladores) 
FCBP: Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción 
FENIE: FEderación Nacional de empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
telecomunicaciones de España 
FIEBDC: Formato de Intercambio Estándar Base de Datos de la Construcción 
IPC: Índex de Preus de Consum 
ITC: Instituto Tecnológico de Canarias 
ITeC: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
ITG: Instituto Tecnológico de Galicia 
IVA: Impost sobre el Valor Afegit 
IVE: Institut Valencià de l’Edificació 
NTE: Normas Tecnológicas de la Edificación 
ONIVP: Oficina Nacional de Información sobre Viveros y Plantas 
PEC: Pressupost d’Execució per Contracte 
PEM: Pressupost d’Execució Material 
SA: Societat Anònima 
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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest projecte consisteix en una anàlisi comparativa entre dues bases de preus de la 
construcció, centrada en els capítols d’enderrocs, moviment de terres i gestió de residus. 
 
Aquest estudi està emmarcat en la línia d'investigació oberta pel Laboratori de Gestió de 
projectes i Obres, que busca omplir un gran buit existent en el món acadèmic relacionat amb 
el sector de l'edificació: l'estudi comparatiu entre bases de preus de la construcció. Aquest 
ambiciós objectiu s'inicia amb aquest projecte, i obre camí als múltiples projectes que poden 
sorgir en un futur, ja sigui comparant altres capítols de les bases escollides en aquest estudi, 
o triant altres bases de preus. 
 
El present escrit, conjuntament amb el que analitza el capítol de cimentacions, ha buscat 
establir la base per als projectes posteriors, tot creant des de cero la metodologia utilitzada i 
realitzant una feina de recerca de la informació necessària per acotar el marc on es 
desenvolupen les bases estudiades. Així, aquest treball conté una sèrie de conceptes previs: 
la definició del concepte de base de preus, així com una aproximació a la història de les 
bases de preus a Espanya; els diversos tipus de bases que existeixen i com s'estructuren. 
 
A més, l’estudi conté la informació relativa a les entitats que són al darrere de les bases 
estudiades, ITeC i CYPE Ingenieros, les versions de les bases que s'han utilitzat, i tota 
aquella informació que hem pogut obtenir sobre els criteris utilitzats per aquestes entitats per 
establir els seus preus. 
 
L'objectiu d'aquest projecte és fer una comparació aquestes dues bases de preus de la 
construcció i treure’n les conclusions pertinents. 
 
La metodologia emprada ha consistit en l'anàlisi detallada de la informació proporcionada 
per les dues bases en partides seleccionades amb unes característiques concretes i 
similars. Aquesta informació es presenta mitjançant captures de pantalla i muntatges de 
captures a partir de les dues bases, a més de les taules, explicacions i comentaris que s'han 
estimat oportuns. 
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NUCLI DE LA MEMÒRIA 
1 CONCEPTES PREVIS 
1.1 BASE DE PREUS. CONCEPTE 
 
Una base de dades és una recopilació de dades pertanyents a un mateix context i 
emmagatzemades ordenadament per a la seva utilització posterior.  
 
Les bases de preus són una tipologia específica de base de dades, i inclouen partides 
d’obra descrites i valorades amb més o menys informació complementària. Una partida 
(també anomenada “preu unitari” o “unitat d’obra”) és un element constructiu realitzat per un 
mateix grup d’especialistes, i és una forma de dividir un projecte en parts més petites, i que 
posteriorment seran agrupades en apartats, sots capítols i capítols segons la relació 
conforme a diferents criteris com el moment d’execució o el tipus d’operaris que la realitzen, 
fins a conformar l’agrupació més general: el projecte complet. 
 
La primera base o quadre de preus apareguda a Espanya va ser el llibre “Cuadros de 
precios”, publicat per l’Instituto Eduardo Torroja de forma periòdica des del 1969 fins el 
1979, i que esdevingué la base de referència durant els anys 70 del segle XX. 
 
Alternativament, existien algunes recopilacions de preus de materials com Construct o EME-
DOS que es publicaven periòdicament, de forma conjunta a d’altres llibres que contenien 
descripcions i descomposicions d’unitats d’obra sense valorar. La funció d’establir els preus 
de la mà d’obra i, en definitiva, de les unitats d’obra, requeia de forma obligada sobre el 
projectista. 
 
Les partides del llibre de l’Instituto Eduardo Torroja estaven numerades per ordre correlatiu i, 
per tant, no es podia fer referència a elles pel seu número, ja que aquest podia canviar d’una 
edició a l’altre. Tampoc era habitual en aquella època incloure les descomposicions de les 
partides en el pressupost, excepte els utilitzats en obres oficials. 
 
En aquestes dates van aparèixer també les NTE (Normas Tecnológicas de la Edificación), 
que pretenien sistematitzar els coneixements del món de la construcció, classificant 
productes i unitats d’obra i recollint especificacions i dibuixos molt detallats. Les NTE, però, 
no pretenien subministrar informació sobre preus. De fet, les seves descomposicions no 
feien referència a mà d’obra o maquinària. Això, a més de fer que fossin considerades 
massa avançades pel sector degut a que proposaven solucions allunyades de la pràctica 
habitual, i a que no van tenir caràcter obligatori, va provocar que la seva funció  habitual fos 
la de llibre de text per a projectistes, enlloc de referència directa pels projectes. 
 
Amb el final de la publicació del quadre de preus de l’Instituto Eduardo Torroja, es produeix 
un gran buit en l’aparició de bases de preus noves. El 1980, a més, surt al mercat el primer 
programa de pressupostos espanyol per a ordinadors personals, Presto. Tot i que la 
necessitat de quadres de preus és comú tant per als projectistes no informatitzats com pels 
que utilitzen eines informàtiques, aquests últims es veuen beneficiats de l’existència 
d’informació abundant, emmagatzemable de forma organitzada per un ordinador. 
 
L’any 1983 es publica el Banc estadístic de costos de la construcció, redactat per Sergio 
Pasarín Rúa, base que va adquirir una importància destacada durant uns anys, 
principalment a Catalunya. 
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Però no és fins l’any 1984 que apareix el primer quadre de preus modern, publicat per l’ITeC 
(Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). Aquest buscava formar part d’un 
sistema molt més complex que un simple llistat d’unitats d’obra, dins d’una idealitzada 
modelització completa i integrada del procés constructiu. L’estructuració (en conceptes i 
capítols) de la base rep una atenció molt important, i la codificació de les partides ja 
adquireix un fort protagonisme. Enfront de la identificació de les partides pel seu ordre o 
posició en el llistat de la base de preus (com en el cas del quadre de preus de l’Instituto 
Eduardo Torroja), va demostrar ser més útil la pràctica d’assignar un codi alfanumèric fix a 
cada unitat d’obra. Així, aquest codi es podia utilitzar com a referència en la confecció d’un 
pressupost, facilitant la relació creuada entre els diferents documents d’un projecte, i per 
fixar de quin preu específic es parlava en les relacions entre diversos agents de la 
construcció, ja que no variava encara que les partides es moguessin de capítol o d’ordre. 
L’ús d’una codificació estàndard permetia, també, aprofitar diverses funcions automàtiques 
dels programes de pressupostos, com actualitzacions selectives de preus, recerques 
d’informació o comparacions. 
 
La base de preus de l’ITeC va prioritzar les descripcions de les unitats d’obra per davant de 
l’exactitud dels preus, donat que el seu objectiu principal era millorar la qualitat del procés de 
projecte i execució. Els arguments aportats van ser diversos: es millorava la qualitat de cada 
element del projecte en perfeccionar les seves especificacions; se simplificava la feina del 
projectista al poder utilitzar referències exteriors fiables; es facilitava l’elaboració i la 
comparació entre ofertes, i fins i tot l’execució de l’obra per la uniformització entre projectes; 
i servia com a referència objectiva tant en cas de conflicte, com en cas d’errors 
d’especificació o preus contradictoris. 
 
Un altre dels objectius pretesos amb la creació d’aquesta base de preus va ser el de 
potenciar la capacitat normativa de Catalunya en l’àmbit de la construcció, subministrant una 
referència oficial. Formava part, alhora, de l’estratègia de normalització lingüística del català. 
 
Així, algunes institucions oficials catalanes van exigir la utilització del quadre de preus de 
l’ITeC en les obres sota el seu càrrec, tant pel que fa referència a la codificació i les 
descripcions com, fins i tot en algunes ocasions, dels mateixos preus. 
 
L’any 1986 apareix la primera edició impresa del quadre de preus del COAAT de 
Guadalajara (Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara), amb 
objectius diferenciats respecte el quadre de l’ITeC. Buscava explícitament proporcionar 
preus ajustats al mercat, no gaudia pràcticament de recolzament oficial, feia escassa menció 
a la integritat del procés constructiu i prescindia de la classificació o codificació de les 
partides. En definitiva, aquesta base de preus pretenia reflectir la realitat del sector enlloc de 
canviar-la. 
 
Aquesta base es va popularitzar ràpidament entre els projectistes per la seva facilitat d’ús i 
comprensió, així com per no estar vinculada de forma estricta a cap organisme o zona 
geogràfica, fet que va convertir-la en una base de referència força objectiva i independent. 
 
A meitats dels anys 80 es va produir una allau en l’aparició de bases de preus produïdes per 
molts col·legis d’arquitectes i arquitectes tècnics, ajuntaments i comunitats autònomes, que 
volien tenir el seu propi quadre de preus, a causa de la competència entre organismes i, 
alhora, buscant exercir un paper de control del sector de la construcció. Un altre objectiu de 
les comunitats autònomes era el de dificultar l’entrada de professionals i empreses de la 
construcció d’altres zones. Així, en ocasions el promotor (ja fos un òrgan depenent de 
l’Estat, una comunitat autònoma, un ajuntament o una empresa) imposava l’ús d’un quadre 
de preus determinat. 
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La major part de les bases sorgides posteriorment a la de l’ITeC es caracteritzen per intentar 
(sempre des de la visió dels redactors de cada base) establir la forma correcta de realitzar 
les descomposicions, incloure els preus reals de cada element, millorar les deficiències de la 
resta de bases, i mostrar-se independents dels redactors o patrocinadors de la resta de 
quadres. 
 
Alguns dels principals redactors de bases han estat: C.O.A.A.T. de Cantabria, C.O.A.A.T. de 
Guadalajara, C.O.A.A.T. de La Rioja, C.O.A.A.T. de Málaga, C.O.A. de Balears, C.O.A. de 
Murcia, Comunidad Autónoma de Madrid (Dirección General de Arquitectura), Ediciones 
Compas (Construc), Fundación C.I.E.C. (Canarias), Fundación Codificación y Banco de 
precios de la Construcción (Andalucía), Fundación para estudios sobre Calidad de 
Edificación (Asturias), Gobierno de Aragón - Dirección General de Arquitectura (BDCA), 
Gobierno Vasco (Dirección Arquitectura), Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya (ITeC), Institut Valencià de l’Edificació (IVE), Instituto de la Construcción de 
Castilla y León (BPCCL), Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), Junta de Extremadura 
(BPCJEX), MFG Ediciones (EME DOS Agenda de la Construcción), Predeco, i ATAYO S.A. 
 
A més, existeixen bases de preus especialitzades en sectors concrets, com per exemple les 
redactades per: Dehesa de la Jara S.L. (Parcs i jardins), FAVI (Instal·lacions de fontaneria i 
calefacció), FENIE (Instal·lacions elèctriques), Fundación Prom. Ingeniería Agronómica 
(Construcció agrícola i forestal), Instituto Tecnológico de Canarias – ITC (Instal·lacions 
industrials), Oficina Nal. de información sobre viveros y plantas (ONIVP), Programación 
Integral (BASELEC, Instal·lacions elèctriques), i moltes altres bases com les agroforestals o 
les d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. 
 
Avui en dia, la gran majoria de les bases de preus es presenten en suport informàtic: en 
ocasions com a format únic i, en d’altres, com a complement d’una edició impresa. Per tal de 
que els programes de pressupostos interpretin les dades proporcionades per les bases de 
preus, han existit diversos mètodes. 
 
Amb l’aparició de les bases de preus informatitzades, alguns redactors van vincular la seva 
base de forma més o menys estricte a un programa determinat, creant la base de preus en 
el format intern d’aquest, per evitar que es pogués utilitzar la base amb programes d’altres 
redactors. Altres, en canvi, van utilitzar un llenguatge públic per les seves bases, però 
diferenciat del d’altres empreses. 
 
Aquesta situació va obligar a que cada programa tingués mecanismes d’importació 
específics per a cadascun dels formats. Els redactors van seguir aquesta forma d’actuació 
durant un temps, tot i que suposava un esforç considerable donada la quantitat de quadres 
de preus diferents, amb el seu format específic, variant fins i tot entre les diverses edicions 
d’un mateix quadre. A més, els formats eren modificats sense avís previ, i no es disposava 
de la documentació adequada per facilitar la creació dels mecanismes d’importació. 
 
Cap a l’any 1988, les principals empreses de programes de pressupostos i els redactors de 
les bases de preus de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción 
(FCBP), l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), el Gabinete Técnico de Publicaciones del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, la Dirección General 
de Arquitectura de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid (CAM) i 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) van acordar el disseny d’un 
format d’intercanvi que uniformitzés el llenguatge de les bases i els programes del sector de 
la construcció, de forma que cada programa pogués llegir dades generades mitjançant la 
resta de programes. Va ser el format anomenat FIS 1. 
 
Aquest format va permetre la lectura de les dades per part d’altres programes, però no 
coordinava temes com la organització de la base o pressupost, la codificació o l’idioma. 
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Aquest fet va unir-se a errors del propi format (com la impossibilitat d’intercanviar medicions) 
i a la falta de difusió de la informàtica entre part dels agents del sector. 
 
Tot i que es va seguir treballant en l’evolució del format FIS 1, l’any 1990 aquest va assolir 
totes les seves possibilitats. A més, no es van poder superar les limitacions prèviament 
descrites. 
 
Aquell mateix any, la CAM (Comunitat Autònoma de Madrid), treballant paral·lelament al 
grup que desenvolupava el FIS 1, va presentar el seu propi format d’intercanvi. Aquest va 
ser acceptat per evitar l’existència simultània de dos formats, a canvi de que la CAM unís els 
seus esforços amb el grup a partir d’aquell moment. Aquest nou format era més avançat que 
el FIS 1, i es va anomenar Formato de Intercanvio Estándar Base de Datos de la 
Construcción (FIEBDC). El FIS 1 no va ser derogat, però el seu ús va desaparèixer de tots 
els programes degut a les seves limitacions. 
 
Més tard, el FIEBDC va evolucionar, integrant pressupostos, medicions, gràfics, plecs de 
condicions i proveïdors oficials. Fins i tot, moltes de les seves possibilitats no han estat 
encara utilitzades per les bases de preus actuals. 
 
L’any 1996 es va decidir dotar de major organització a les reunions de manteniment del 
FIEBDC, constituint l’Associació FIEBDC, destinada a tal finalitat. 
 
Els arxius amb extensió .BC3, altament utilitzats avui en dia, contenen dades en el format 
estàndard espanyol FIEBDC-3. 
 
La freqüència d’aparició de nous quadres de preus durant la dècada dels 90 va minvar de 
forma significativa, fins al punt d’aparèixer un sòl quadre a l’any durant l’últim lustre del 
mil·lenni. A més, diverses institucions van començar a encarregar la redacció de les seves 
bases de preus a autors d’altres quadres, desenvolupant aquests una versió adaptada de la 
original. 
 
Un dels motius d’aquesta davallada de noves bases de preus va ser que diverses 
institucions van observar que els avantatges de tenir un quadre de preus propi no 
compensaven els costos necessaris per mantenir-lo. Per això, molts quadres de preus van 
deixar d’editar-se o van reduir significativament la seva freqüència d’actualització. 
 
L’aparició de quadres de preus especialitzats en activitats concretes del sector (com per 
exemple les instal·lacions, la jardineria o les activitats forestals), per contra, va augmentar. 
 
Actualment, els principals quadres de preus utilitzats en el sector de la construcció són els 
següents: 
 
- Centro. Redactat pel C.O.A.A.T. (Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics) de 
Guadalajara. 
- El Generador de Preus de CYPE Ingenieros. 
- El proporcionat per la revista EME-DOS, i que inclou unitats d’obra completes, com per 
exemple estances o vivendes. 
 
A més d’altres quadres oferts per entitats públiques com: 
 
- Fundación Codificación y Base de Precios (Andalucía) 
- Fundación de Estudios para la Calidad en la Edificación (Astúrias) 
- Centro de Información y Economía de la Construcción (Canarias) 
- Instituto de la Construcción de Castilla y León 
- Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) 
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- Junta de Extremadura 
- Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) 
- C.O.A.A.T. de La Rioja 
- Comunidad de Madrid, Departamento de Publicaciones 
- Ayuntamiento de Madrid, Gerencia de Urbanismo 
- Gobierno Vasco 
- Institut Valencià de l’Edificació (IVE) 
 
 
Tal com opina Gonzalo Garcia Muñoz, professor de l’Escola Superior d’Arquitectura de la 
Universitat Europea[1] de Madrid, l’estructura del contingut dels quadres de preus s’ha 
mantingut casi sense canvis des de 1995. Els quadres paramètrics semblava que 
substituirien els quadres tradicionals, però actualment conviuen els dos tipus, encara que els 
tradicionals tenen més difusió. Es mantenen els problemes principals (les diferències 
semàntiques i de codificació entre els diferents quadres) i no hi ha millores significatives en 
la recerca d’una solució. 
 
En opinió de l’autor, en el futur les bases de preus es seguiran concentrant quedant cada 
vegada menys autors independents. Poden aparèixer nous autors de quadres de propòsit 
general, especialitzats en aspectes concrets del contingut (com la fiabilitat dels preus, 
descomposicions més estructurades o la inclusió de les exigències dels estudis de seguretat 
i salut), encara que el més probable és que aquestes millores siguin incorporades per algun 
dels autors actuals. 
 
Els quadres especialitzats, coneixedors dels subsectors als que serveixen, continuaran 
apareixent. 
 
Pel que fa a CYPE, la base de preus de la qual utilitzarem en aquest projecte, l’any 1983 es 
crea l’empresa CYPE Ingenieros, S.A. (de les sigles Cálculo Y Patología de Estructuras), 
amb l’objectiu de desenvolupar tot tipus de projectes d’enginyeria i informàtica. 
 
En ple any 1998, donada la localització específica dels projectes d’enginyeria, l’empresa va 
dividir els seus camps d’actuació creant CYPE Ingenieros Estudios y Proyectos, S.A., 
empresa que s’encarregaria a partir d’aquell moment d’aquests projectes. CYPE Ingenieros 
va passar a dedicar-se al desenvolupament, comercialització i distribució de software tècnic 
per als sectors de l’arquitectura, l’enginyeria  i la construcció. L’any 2006 ambdues empreses 
van desvincular-se completament. Actualment, la branca encarregada dels projectes 
d’enginyeria ha fins i tot descartat l’apel·latiu “CYPE” en la seva denominació. 
 
Des de l’any 1990, CYPE Ingenieros porta a terme una important expansió internacional 
arreu del món. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1
 http://www.presto.es/pages/documentos/articulos/CUADROSPRECIOS.HTM 
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1.2 TIPUS DE BASES DE PREUS 
 
Les bases de preus tradicionals són un extens llistat de partides d’obra col·locades segons 
la classificació i jerarquització específica establerta pels seus redactors. 
 
Donat que moltes partides sorgeixen de petites variacions realitzades en altres partides, 
existeix un altre tipologia de bases, les paramètriques, que permeten escollir el valor desitjat 
per a cadascun dels paràmetres proposats, produint finalment una partida concreta, enlloc 
de mostrar totes les possibilitats d’una família de partides. Els programes que utilitzen 
aquest mètode estan redactats de manera que eviten la selecció de combinacions 
impossibles. A més, la parametrització va resultar molt útil per l’emmagatzematge de la 
informació en els inicis de les bases paramètriques en format digital, temps en els que la 
memòria dels ordinadors era molt inferior a l'habitual a dia d'avui. 
 
Per exemple, en el cas d’una façana, un programa que treballi amb preus paramètrics ens 
generarà una partida (incloent el preu, la descripció i la descomposició per elements) en 
base a l’elecció que realitzi l’usuari dels diferents tipus de fulla interior i exterior, el gruix de 
cada capa o els materials utilitzats, entre d’altres coses. 
 
Per tant, els preus paramètrics tenen diverses avantatges: faciliten la selecció de la partida 
més idònia, ja que el nombre d’aquestes es redueix degut a l’elecció de paràmetres; ajuden 
a prendre decisions a l’usuari, ja que no permeten combinacions incorrectes; i abasten més 
varietat de partides que les bases de preus no paramètriques. 
 
La primera persona que va utilitzar els preus paramètrics va ser el professor Pedro Maria 
Rubio Requena de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, que el 1972 va publicar 
las “Fichas para redactar las especificaciones y valoraciones en urbanización y edificación”, 
en forma de fitxes de cartolina. Posteriorment, la idea es va plasmar en format digital al 
programa holandès Ibis-Calc. Finalment, Ignacio Paricio va difondre el procediment a l’Estat 
espanyol. 
 
El tret que caracteritza la compatibilitat entre els preus paramètrics de diferents bases és la 
sintaxi, que és el conjunt de regles informàtiques i el procediment seguit per elaborar els 
preus amb un llenguatge de programació concret. 
 
L’associació FIEBDC va elaborar una sintaxi molt accessible, per la seva senzillesa i pel fet 
de fer-la pública, de forma que qualsevol usuari podia modificar les regles sempre i quan 
tingués la capacitat tècnica necessària. Així, diversos redactors van basar la sintaxi de les 
seves bases paramètriques en la de bases anteriors, com per exemple en la de l’Institut 
Valencià de l’Edificació. 
 
El sistema de l’associació FIEBDC admetia un màxim de 4 paràmetres, amb 26 respostes 
possibles per cadascun d’ells (una per cada lletra de l’abecedari), sense admetre respostes 
obertes. El codi resultant de cada combinació esdevenia únic, assolint-se així l’objectiu 
d’associar un codi exclusiu a cada preu. 
 
La pròpia associació va desenvolupar més tard preus paramètrics “compilats”, amb una 
sintaxis més complexa, inaccessible i inalterable. A canvi, no posava límit al nombre de 
paràmetres ni a les respostes possibles a cadascun. Amb aquest nou sistema, un mateix 
codi podia representar unitats d’obra amb diferents característiques i preus. 
 
També existeix la possibilitat de que un programa tingui un sistema de preus paramètrics de 
disseny propi exclusiu, però amb unitats d’obra exportables a altres programes. Això permet 
afegir a cada partida, a més de la descomposició, la descripció i el preu, altra informació 
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com càlculs tècnics, marques comercials o verificació del compliment de la normativa 
pertinent. 
 
Actualment existeixen bàsicament tres tipologies de quadres paramètrics: 
 
- Els de format estàndard i sintaxi pública. Són els desenvolupats pels redactors de la 
base de preus de l’Institut Valencià de l’Edificació (com el propi quadre de l’IVE i el de la 
Comunitat de Madrid) o els basats en ella, com la base de preus de l’Instituto 
Tecnológico de Galicia (ITG) o la base de preus de la construcció de Castella i Lleó. 
- Els de formats estàndard i sintaxi privada, com en el cas de la base de preus de l’ITeC. 
- Els de disseny propi. Són, principalment, els d’empreses privades com Presto o CYPE 
Ingenieros. 
 
Existeixen bases de preus que, a més d’escollir paràmetres específics de cada partida o 
unitat d’obra, permeten fixar unes característiques concretes de l’obra, com per exemple 
l’accessibilitat del solar, la seva geometria o el nombre de plantes. Aquest tipus de bases 
paramètriques reben el nom de multiparamètriques, com és el cas del Generador de preus 
de CYPE Ingenieros. 
 
1.3 CLASSIFICACIÓ I JERARQUITZACIÓ DE LES PARTIDES 
 
La majoria de les bases de preus segueixen el sistema de classificació que va publicar la 
FCBP (Fundación Codificación y Base de Precios) als llibres “Clasificación Sistemática” i 
“Precios 2002”. En paraules d’Antonio Ramírez de Arellano, integrant de la ja extinta FCBP, 
aquesta classificació consistia en “una estructura arborescente y jerarquizada en la que 
cada elemento se conecta con los niveles superiores e inferiores, mediante un entramado de 
relaciones claramente identificadas, que garantizan la coherencia interna del sistema” [2]. 
 
L’estructura en arbre és un mètode per organitzar la informació amb una jerarquia 
representada gràficament. Rep aquest nom ja que la seva forma és similar a la d’un arbre 
invertit. L’estructura comença amb un node o arrel principal, i se subdivideix en nodes fills 
fins arribar a les fulles (els últims nodes, que no generen noves divisions). Cada node fill 
prové d’un sòl node o “pare”. 
 
En el cas de les bases de preus de la construcció, del node principal sorgeixen els següents 
nivells: capítols, sots capítols, apartats, grups de partides d’obra, i, per últim, les partides en 
sí. 
 
Figura 1.1: Exemple d’estructura d’arbre 
                                               
2
 http://coaat-se.es/revistaApa/lectura/numero_54/54_p62.html 
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Aquesta estructura d’arbre la podem apreciar a la Figura 1.2, exemple del Generador de 
preus de CYPE Ingenieros. 
 
 
Figura 1.2: Captura de pantalla d’un exemple d’estructura en arbre aplicat al Generador de preus de CYPE 
Ingenieros 
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2 BASES DE PREUS ESCOLLIDES 
2.1 INTRODUCCIÓ 
 
Per realitzar la comparació objecte d’aquest projecte s’han escollit dues de les bases de 
preus més conegudes en el sector de la construcció a Catalunya: el Banc BEDEC (Banc 
Estructurat de Dades d’Elements Constructius) de l’ITeC i la base de preus de CYPE 
Ingenieros. 
 
S’ha utilitzat una versió determinada de les dues bases de preus: 
 
- En el cas de la base de l’ITeC, s’ha treballat amb la versió oferta a la seva pàgina web, 
de lliure accés, a través de la metaBase, que és un conjunt de bases de dades amb 
informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de 
condicions, característiques tècniques, empreses, certificacions i dades mediambientals, 
incloent el banc BEDEC.  
- Pel que fa a la base de CYPE, treballarem mitjançant el programa Generador de Preus 
de la construcció, podent-lo descarregar lliurement des de la seva pàgina web, i que 
permet accedir a més opcions de parametrització que la versió de la base accessible en 
línea. 
 
2.2 ITeC 
 
L’ITeC és una entitat independent sense ànim de lucre. És una  fundació privada establerta 
l’any 1978, que exerceix la seva activitat en l’àmbit de les accions que tenen com a 
perspectiva el progrés de la construcció. És regida i administrada per un Patronat format per 
un màxim de trenta membres. 
 
Aquest patronat està format per representants de la Generalitat de Catalunya, la Universitat, 
Col·legis Professionals, diversos Gremis, la Càmera de Comerç de Barcelona i altres entitats 
empresarials. 
 
Està subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya, a la Llei de fundacions privades 
(Llei 1/1982 del 3 de Març del Parlament de Catalunya), als estatuts de la Fundació i a les 
demés disposicions legals que li són aplicables. 
  
L’ITeC centra les seves activitats en les següents àrees: 
 
- L’Àrea del procés constructiu: treballa en la creació d’informació, metodologia i eines 
(software), aplicables en l’execució i gestió de cada una de les fases del procés 
constructiu. 
- L’Àrea de la qualitat: promou, avalua i avala la qualitat. Les seves activitats inclouen la 
implantació de sistemes d’assegurança i gestió de la qualitat, i l’avaluació i la certificació 
d’empreses i productes de l’àmbit de la construcció. 
 
Els àmbits principals de l’Institut són: 
 
- Construcció sostenible 
- Materials i productes per a la construcció 
- Tecnologies, sistemes i processos constructius 
- Sistemes d’avaluació i gestió en la construcció 
- Manteniment, avaluació i rehabilitació d’infraestructures i edificacions 
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Cal esmentar que l’ITeC està especialment interessat en les línees d’investigació que tracten 
sobre elements destinats a incorporar-se al subsistema d’estructures d’edificis, com són les 
cobertes o els tancaments interiors i exteriors. També li interessa la redefinició i recerca de 
noves tecnologies, aportant el coneixement de l’Institut al respecte, sobretot en el disseny de 
nous productes i en nous sistemes de posta en obra. 
 
L’ITeC disposa de diverses bases de dades: 
 
- de legislació: 
- Legislació i normativa 
 
- de productes: 
- Banc BEDEC 
- Entitats 
- Empreses 
- Magatzems 
- Registre de Materials 
- Marcatge CE 
 
- de projectes: 
- Arxiu de projectes 
 
 
Banc BEDEC 
 
En el nostre cas utilitzarem el banc BEDEC (Banc Estructurat de Dades d’Elements 
Constructius). És un banc paramètric que conté 500.000 elements d’edificació, urbanització, 
enginyeria civil, rehabilitació i restauració, seguretat i salut, assaigs de control i despeses 
indirectes, amb preus de referència per a totes les províncies i les Comunitats Autònomes, 
5.000 plecs de condicions tècniques, la integració dels productes comercials de més de 101 
empreses i dades mediambientals. El seu període d’actualització és trimestral. 
 
Amb la llicència del banc BEDEC es disposa addicionalment de la versió informàtica dels 
llibres de Preus de referència de la totalitat dels elements del banc, 51 pressupostos tipus 
d'edificació, urbanització i enginyeria civil, 101 bancs de preus d'empreses fabricants de 
productes de la construcció, i els bancs d’entitats com Aigües del Ter Llobregat, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Forestal Catalana, Gisa, Imu, Incasol, Patrimoni Arquitectònic, 
Port de Barcelona i Regsa. 
 
El BEDEC permet, amb l'adquisició de la llicència, la possibilitat d'exportar les partides en 
format FIEBDC, per a la seva utilització en programes d'elaboració de pressupostos. 
 
Aquest banc és de tipus paramètric, ja que ens dóna unes condicions d’obra 
predeterminades que no poden ser modificades directament, sinó mitjançant l’aplicació als 
preus d’uns coeficients en funció del volum de l’obra. 
 
Entre les altres bases de dades de l’ITeC, destaquen altres bancs de preus: els d’entitats 
(com Aigües Ter Llobregat o l’Institut Municipal d’Urbanisme) i els d’algunes empreses. El 
banc BEDEC és informàtic i editable ja que es publica tant en format informàtic com en 
paper. 
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2.3 CYPE Ingenieros 
 
CYPE Ingenieros és una empresa privada d’arquitectura, enginyeria i construcció. 
Compagina una intensa activitat en el terreny de l’enginyeria i el càlcul d’estructures amb la 
investigació en el camp del desenvolupament informàtic.  
 
Entre els seus programes més destacats tenim: Infraestructures urbanes, Instal·lacions de 
l’edifici, Predimensionador de medicions i pressupostos, Cypedoc.Llibre de l’edifici, 
Cypedoc.Manual d’ús i manteniment, Arquímedes i control de l’obra o el Generador de 
Preus. Un punt molt positiu de CYPE és la interconnexió que permet entre els seus 
programes, de manera que la coherència i la fiabilitat d’aquests és elevada. 
 
Aquests es van actualitzant periòdicament i de manera efectiva en el moment en què 
sorgeixen nous mètodes de treball. A més, CYPE desenvolupa una constant feina 
d’investigació perquè aquests programes siguin el màxim fiables i innovadors possible.  
 
Per tal de donar coneixença dels seus programes, l’empresa CYPE permet utilitzar-los a 
través d’un accés lliure: es tracta de la “Versión After Hours” i la “Versión de Evaluación”, 
molt útils per a estudiants ja que ajuden a començar a dominar aquestes eines 
informàtiques. 
 
A vegades CYPE participa en projectes de col·laboració amb associacions com l’Instituto 
Eduardo Torroja o l’Associació Cientifico-Tècnica del Formigó Estructural. 
 
CYPE actualitza els seus programes col·laborant amb constructores, OCT i estudis 
professionals o,fins i tot,a través dels suggeriments dels usuaris dels programes. 
 
La base de preus de CYPE es troba al programa Generador de Preus, i inclosa en la resta 
de programes de l'empresa on és necessària. 
 
Arquímedes i control de l’obra 
 
És l’eina que utilitza el CYPE per realitzar medicions, pressupostos, certificats, plecs de 
condicions i manuals d’ús i manteniment de l’edifici. A més, serveix de suport a les 
empreses constructores que apliquen un control financer per conèixer en tot moment els 
costos reals actuals i en projecció al final de l’obra. El programa s'actualitza segons els 
canvis en les normatives. 
 
Treballa amb diferents bancs de preus, amb preus múltiples (preus de mà d’obra, materials i 
maquinària corresponents de cada província) i amb plecs de condicions (només si el banc 
de preus amb el que treballa els té). El programa inclou el banc de preus propi de CYPE, i 
també els següents: 
 
- Base de preus de la Construcció 2004 del COAAT d’Ourense 
- Base de preus de la Construcció 2005 de la Junta d’Extremadura 
 
El programa Arquímedes permet l’actualització immediata de preus i de rendiments a partir 
de bancs de preus, altres pressupostos, el Generador de preus de la construcció i el 
Generador de preus de la rehabilitació.  
 
Pot ajustar el pressupost al PEM i al PEC, i també al capítol o partida seleccionat, i no té 
límit a l’hora d’introduir capítols, sots capítols, línees de descomposició i línies de medicions. 
 
La utilitat principal de l’Arquímedes són les medicions i els pressupostos. Per poder realitzar-
les de la manera més eficaç possible, el programa s’organitza a partir d’una base de dades, 
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per administrar de forma correcte tota la informació. Aquesta s’estructura com a la Figura 
2.1. 
 
 
 
Figura 2.1: Captura de pantalla de l’estructura arborescent de la base de dades del programa Arquímedes 
 
 
A més, també permet una connexió directe amb el Generador de preus de la construcció i el 
Generador de preus de rehabilitació, els dos de CYPE Ingenieros (no funciona de forma 
directe amb el banc BEDEC; per fer-ho s’hauria de passar abans pel BC3). 
 
Arquímedes pot treballar amb dos tipus de plecs de condicions: els dels bancs de preus 
convencionals i els dels Generadors de preus. En aquest cas, quan s’importa a Arquímedes 
una unitat d’obra del Generador de preus, s’importa també la informació referent al plec 
sobre la unitat d’obra corresponent. D’aquesta manera, els pressupostos creats a 
l’Arquímedes, que obtenen els preus del Generador de preus, inclouen automàticament el 
plec de condicions adaptat al CTE (Codi Tècnic de la Construcció). 
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Generador de Preus 
 
És una eina informàtica que permet als tècnics del sector de la construcció obtenir preus 
amb previsions de costos. És el programa que utilitzarem en aquest projecte, ja que és de 
lliure copia i distribució, a més de contenir molta informació, i amb l’afegit de ser una de les 
bases de preus més utilitzades. 
 
Per obtenir-los, el programa inclou un sistema paramètric que acota diverses opcions 
tipològiques, geogràfiques i econòmiques que incideixen en el cost final de l’obra. Escollint 
aquests paràmetres, el Generador ajusta els preus a l’edifici amb el que s’està treballant. 
Alhora, també integra els productes dels principals fabricants, amb totes les opcions per a 
cadascun d’ells. 
  
Els condicionants ajustables que incorpora el Generador de preus són els següents: 
 
1. La zona geogràfica en la que s’executarà el projecte i els preus de mercat 
corresponents. 
 
Afectant al rendiment de la mà d’obra i la maquinària: 
 
2. El volum de l’obra ( la superfície construïda i la superfície de la planta tipus) 
 
3. La tipologia d’habitatge i la seva situació 
 
4. La complexitat geomètrica de la planta tipus 
 
5. El nombre de plantes sobre i sota rasant 
 
6. La superfície mitja de la planta 
 
7. El grau de dificultat en els accessos a l’obra 
 
8. La dificultat topogràfica de la parcel·la 
 
Afectant als preus del material i la maquinària: 
 
9. El volum de compres (superfície construïda, cartera de contractació) 
 
10. Les condicions del mercat 
 
 
La possibilitat d’escollir tots aquests condicionants són el fet pel qual considerarem el 
Generador de Preus de CYPE Ingenieros com una base multiparamètrica. 
 
CYPE comercialitza la connexió del Generador de preus amb Arquímedes, podent exportar 
des d’aquest programa la/es partida/es seleccionada/es (una darrera l’altra), incloent 
descripcions, criteris de medició, descomposició de maquinària, materials i mà d’obra i 
instruccions d’ús i manteniment. També permet la connexió amb altres programes com el 
Presto o el FIEBDC-3. 
 
Al ser CYPE Ingenieros una empresa privada, a l’hora d’escollir materials i solucions 
constructives, el Generador de preus ofereix la possibilitat d’elegir directament entre les 
marques dels principals fabricants i, a través d’aquesta elecció, completar la definició del 
projecte amb nous ajustaments paramètrics.  
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La base de preus de CYPE només es presenta en format informàtic (en el Generador de 
Preus i integrada en altres programes de l'empresa), i no s'edita en paper. 
 
Diferència entre l’Arquímedes i el Generador de preus 
 
Encara que siguin programes del CYPE i existeixi una interconnexió entre ells (i al mateix 
temps amb els altres programes de l’empresa), l’Arquímedes és un programa purament de 
càlcul de pressupostos, mentre que el Generador de preus és únicament la base de preus 
redactada per CYPE Ingenieros, i permet parametritzar i consultar partides d’obra. 
 
El punt important és aquesta interconnexió. El Generador de preus et dóna un preu previ 
d’una partida de l’edifici descrit prèviament, però tot i donar-te opcions per definir-lo, no 
s’ajustarà totalment a la realitat. 
 
Llavors, el resultat el transportem a l’Arquímedes (per fer-ho és necessari tenir el mòdul 
d’interconnexió entre programes, i s’ha de traspassar partida per partida), que sí permet 
modificar i/o afegir paràmetres més concrets de l’obra a la partida exportada des del 
Generador, aconseguint d’aquesta manera un resultat més precís. 
 
Cal esmentar que l’Arquímedes integra la base de preus oferta també mitjançant el 
Generador. 
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2.4 CRITERIS BÀSICS 
 
En aquest punt, descriurem els criteris utilitzats per l’ITeC i CYPE Ingenieros a l’hora 
d’elaborar els preus de les seves bases, segons la informació que ens proporcionen els 
mateixos autors. 
2.4.1 ITeC 
 
Mà d’obra 
 
Es considera la mà d’obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra. 
 
En aquest preu es tenen en compte els diferents conceptes retributius segons categories, 
salaris, pagues extra, plusos, càrregues i seguretat social, repartits unitàriament, d’acord 
amb les hores de treball anuals vigents en els diferents convenis. 
 
La hipòtesi utilitzada per l’ITeC per calcular el preu de la mà d’obra és donada a conèixer pel 
propi Institut en la publicació en paper de la seva base de dades, el llibre “Preus de 
referència d’edificació de l’ITeC”. A la Figura 2.2 podem observar el procediment utilitzat per 
establir el preu de l’hora d’oficial de primera del 2009. 
 
Figura 2.2: Quadre de càlcul de l’oficial de 1a extret del llibre Preus de referència d’edificació de l’ITeC del 2009 
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Per obtenir el preu per l’any 2009, s’ha realitzat a partir “del cost per hora treballada segons 
el conveni de 2008 incrementat un 0,5% per la regularització de l’IPC previst pel 2008 i 
posteriorment incrementat un 3,5% com a estimació d’augment per al 2009” [3], tal com es 
pot observar a la part inferior de la pròpia Figura 2.2. 
 
El mateix ITeC explica que el cost per hora treballada pel 2010 considerat en els seus 
càlculs “un cop regularitzat el del 2009 (-1,1% per la regularització del conveni i pels canvis 
dels tipus de cotització de l’atur i dels accidents i -1,8% per la regularització de l’IPC previst 
inicialment) i estimat un IPC pel 2010 al voltant del 1,4% (al qual se li afegeix l’1,5% previst 
al Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2007-2011), no comporta variació 
respecte a l’indicat al banc BEDEC 2009”. [4] 
 
Materials 
 
Es consideren els materials que resten integrats en la unitat de què es tracti o que es 
necessitin per executar-la. 
 
L’ITeC obté el preu dels materials a partir de consultes als fabricants, subministradors i 
instal·ladors. Els preus corresponen a tarifes vigents des del novembre de l’any previ a la 
publicació del banc, no inclouen l’IVA i es consideren amb pagament a 30 dies. 
 
Aquests preus es consideren a peu d’obra. Per tant, inclouen les despeses en concepte de 
manipulació, embalatge, transport i descàrrega, i els possibles descomptes per nombre 
d’unitats o volum de compra. 
 
Maquinària 
 
Els preus de la maquinària s’obtenen a partir de consultes amb empreses de lloguer de 
maquinària i corresponen a tarifes vigents des del novembre de l’any previ a la publicació del 
banc. Aquests preus no incorporen l’IVA i es consideren amb pagament a 30 dies. 
 
Inclouen alhora totes les despeses lligades a l’ús de maquinària: lloguer, personal 
manipulador, combustible, petit material i altres elements necessaris per al seu 
funcionament, conservació i amortització. Els costos d’ús, consum i manteniment, així com 
els possibles descomptes, es contemplen dins dels preus proporcionats. 
 
Rendiments de materials i mà d’obra 
 
L’elaboració dels rendiments inclosos en les partides d’obra i els conjunts de partides d’obra 
es realitza a partir de valors mitjans obtinguts de la pràctica habitual i de consultes amb 
aplicadors, corresponents a l’obra de referència del banc BEDEC. 
En la quantitat dels materials s’inclou, en els casos en què sigui necessari, els retalls i 
minves de material produïdes per l’execució de la unitat d’obra corresponent, així com les 
ruptures i minves produïdes durant el transport intern dels mateixos. 
 
El rendiment de la mà d’obra indica el temps necessari en hores per realitzar una unitat de la 
partida d’obra corresponent, i sempre fa referència a un sòl recurs. El nombre d’hores 
correspondria a hores genèriques, és a dir, el temps que inverteix un sòl oficial, per exemple, 
en realitzar l’activitat descrita a la partida. Així, el banc BEDEC no inclou la possibilitat 
                                               
3
 INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (2009), Preus de 
referència d’edificació, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses 
indirectes. 
4
 http://docs1.itec.cat/e/Guia.de.instalacion.contenido.y.criterios.BEDEC.2010.pdf 
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d’assignar més d’un recurs a aquesta activitat per reduir-ne la duració, opció que resta 
relegada al moment de l’elaboració del pressupost per part del tècnic corresponent. 
 
En cadascuna de les partides s’inclouen tots els tipus de recurs de la mà d’obra necessaris 
per les activitats descrites (ja siguin oficials o manobres, i de l’especialitat corresponent). 
 
Despeses auxiliars 
 
És el valor econòmic dels petits materials i eines que, per ells mateixos, no formen part de la 
descomposició de les partides d'obra, però que són necessaris per a la correcta realització 
de les tasques. 
 
Són exemples de despeses auxiliars les eines petites com la màquina de perforar o el regle, 
i materials utilitzats en multitud d’activitats, com la cinta de pintor. 
 
En el banc BEDEC, l’aplicació de les despeses auxiliars es realitza en forma de percentatge 
sobre el total de la mà d’obra. A més, l’ITeC ens avisa de que el valor assignat a les 
despeses auxiliars és aproximat i ha de ser revisat en cada obra per l’autor del pressupost. 
 
El propi ITeC informa de que compleix amb l’article 153 (“Precios y gastos”) del “Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” (aprovat pel Real Decreto 
1098/2001 de 12 d’Octubre), que diu, en el seu primer punt: “Todos los trabajos, medios 
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.” 
 
“Així doncs, no es poden repercutir despeses auxiliars als conjunts de partides d’obra, 
perquè ja han estat contemplades dins l’import de les partides d’obra que els componen. 
D’igual manera, a les partides d’obra no es poden repercutir despeses auxiliars sobre 
l’import dels elements compostos que les formen.” [5] 
 
Costos indirectes 
 
Es consideren despeses indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin 
directament imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra. 
 
Segons el Reglament General anteriorment citat (article 130), han de ser considerades les 
despeses indirectes següents: instal·lació d'oficines a peu d'obra; comunicacions; edificació 
de magatzems, tallers, pavellons provisionals per a obrers i laboratoris; així com les 
despeses del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i les 
corresponents als imprevistos. Totes aquestes despeses, a excepció d'aquelles que s’hagin 
valorat al pressupost en unitats d'obra o en partides alçades, s'han de xifrar en un 
percentatge dels costos directes, el mateix per a totes les unitats d'obra, que el tècnic autor 
del projecte adoptarà en cada cas segons la naturalesa de l'obra projectada, de la 
importància del pressupost i del termini probable d'execució. 
 
Els conceptes considerats pel banc BEDEC dins de les despeses indirectes són els 
següents: 
 
- Mà d’obra indirecta: Personal que no intervé de forma directa en l’execució de les unitats 
d’obra, atès que realitza exclusivament funcions de control, organització, distribució de 
tasques i vigilància. Inclou els següents càrrecs: 
                                               
5 http://docs1.itec.cat/e/Guia.de.instalacion.contenido.y.criterios.BEDEC.2010.pdf 
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o Cap d’obra, ajudant d’obra, encarregat d’obra, administratiu d’obra, cap de colla, 
vigilant, emmagatzemador, manobre de serveis varis (personal que realitza 
funcions de transport interior, elevació, muntatge, retirada i neteja, durant 
l'execució de l’obra). 
 
- Maquinària, útils i eines utilitzats per a l’execució de diverses unitats d’obra i que no són 
específics d’una unitat concreta. Entre ells, trobem els següents elements: 
o Aparells d’elevació: grua (incloent el gruista; muntatge, desmuntatge i transport 
de la grua; fonamentació, xarxa de terres i legalització), muntacàrregues i carretó 
elevador. 
o Transport: camió per a treballs generals, neteja i transport d'eines i dúmpers. 
o Eines com pics, pales i regles. 
 
- Instal·lacions provisionals, incloent les següents despeses: 
o Escomeses provisionals d’instal·lacions: energia elèctrica, aigua potable i servei 
de telèfon. 
o Xarxes d’instal·lacions de caràcter provisional, incloent les despeses derivades 
de la retirada de les xarxes a mesura que no són necessàries. Per exemple: 
xarxa i quadres elèctrics i xarxa d'aigua potable. 
o Consum d’instal·lacions: elèctrica, aigua potable o telèfon/fax. 
 
- Construccions provisionals i equipaments: 
o Mòduls prefabricats: construccions provisionals a peu d’obra per realitzar les 
funcions corresponents a magatzems, tallers i oficines. No s’hi inclouen les 
instal·lacions de vestuaris o menjadors del personal quan aquestes s’integren en 
l’Estudi de seguretat i salut. Tampoc s’inclouen en aquest apartat els tancaments 
del solar, accessos i rètols, que es desmunten o s’eliminen quan l’obra finalitza. 
o Equipaments: despeses generades pel funcionament de l’oficina d’obra i els 
magatzems, com ara consumibles (paper o fax), equips informàtics i, en general, 
les despeses derivades de l’administració de l’obra durant el període d’execució. 
 
- Despeses corresponents al control de qualitat. 
 
Elements simples  
 
Un element simple és cadascun dels elements de mà d’obra, materials, maquinària i 
despeses auxiliars necessaris per a la formació d’un element compost o una partida d’obra. 
Un exemple d'element simple és la hora d'Oficial de 1a, o un kg de ciment. 
 
Elements compostos 
 
Un element compost està format pel conjunt d’elements simples que s’uneixen per generar  
un material preparat que es consumeix a peu d’obra. Les partides d’obra inclouen aquests 
elements, a més dels simples. Un exemple d'element compost és el m³ de morter elaborat a 
l'obra. 
 
Partides d’obra 
 
Conjunt d’elements simples i/o elements compostos que configuren una unitat d’obra, 
realitzada pel mateix tipus d’especialistes. 
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Conjunts de partides d’obra 
 
Agrupació de partides d’obra que conformen una unitat d’obra més amplia i que és 
realitzada per un o diversos tipus d’especialistes. Un exemple són els fonaments de formigó 
armat. 
 
 
Opcions de presentació dels preus: 
 
Els tres preus següents són els que considera el banc BEDEC per a cada element simple i 
compost: 
 
I. Preu a cost directe 
 
El cost directe és aquell que s’obté de la suma dels preus dels seus components. Formen 
part de les despeses directes d'obra: 
 
- La mà d'obra, com per exemple: Oficial 1a paleta. 
- Els materials, com per exemple: Ciment pòrtland CEM I 32,5 N, a granel. 
- Les despeses d’amortització i de conservació de la maquinària i de les instal·lacions, 
com per exemple:  Camió de 12 t. 
 
II. Cost d’execució material 
 
Aquests preus, considerats per elaborar el Pressupost d’Execució Material (PEM), inclouen, 
a més dels costos directes, les despeses indirectes. 
 
III. Cost d’execució per contracte 
 
Aquests preus, utilitzats per elaborar el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC),  
afegeixen als preus anteriors les despeses generals d’empresa (DG) (del 13% al 17% per 
obres oficials) i el benefici industrial (BI) (6% per obres oficials), sense IVA. 
 
2.4.2 CYPE Ingenieros 
 
Donat que CYPE Ingenieros no facilita la quantitat d’informació que sí proporciona l’ITeC, 
probablement per ser aquest últim un organisme de caràcter públic, no podem definir els 
criteris bàsics seguits per a l’elaboració del Generador de Preus. 
 
Pel que fa a la mà d’obra, sí que podem observar que el preu per hora és superior al que 
utilitza el banc BEDEC. Donat que aquest equipara els seus imports als càlculs del conveni, 
en ocasions afegint l’import del plus voluntari, podem deduir que els imports presents al 
Generador de Preus són superiors al mínim establert pel conveni. Això es deu a què la base 
de CYPE Ingenieros està destinada a l’ús en l’àmbit privat (al contrari que el banc BEDEC, 
orientat a les obres relacionades amb l’Administració), fet pel qual els imports s’ajusten més 
a la realitat, on gran part dels salaris són superiors al mínim marcat pel conveni. 
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2.5 ACTUALITZACIÓ DELS PREUS 
 
La variació dels preus deguda a múltiples factors requereix que les bases siguin 
actualitzades amb regularitat. Per a la realització d’aquest projecte, s’ha escollit una data 
propera en ambdues bases. En el cas del banc BEDEC, els preus corresponen a 
l’actualització de Gener de 2010. En el cas de la de CYPE Ingenieros, es tracta de preus de 
Desembre de 2009. 
 
 
3 ANÀLISI COMPARATIVA 
3.1 METODOLOGIA GENERAL 
 
En aquest apartat es descriurà la metodologia utilitzada per realitzar la comparació entre els 
capítols escollits de les dues bases de preus. 
 
3.1.1 MÈTODE DE COMPARACIÓ PER NIVELLS 
 
Donat que ambdues bases tenen formes divergents d’agrupar les partides, inclouen 
activitats no considerades en l’altre base i, en definitiva, es troben elaborades amb sistemes 
diferents, no és possible realitzar una anàlisi partida per partida. 
 
Així, s’ha procedit a comparar els capítols escollits de forma esglaonada, començant per la 
distribució dels mateixos, seguint amb els sots capítols, els apartats, i les partides. És el que 
anomenarem comparació per nivells, sent un nivell cadascun d’aquests esglaons. 
 
Ara veurem un exemple de que tant el Generador de preus com el banc BEDEC fan servir 
una estructura arborescent, amb el mateix nombre de nivells. Agafarem una mateixa partida 
de les dues bases, i veurem el camí que segueixen (Figura 3.1). 
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Figura 3.1: Captura de l’estructura arborescent del banc BEDEC i la del Generador de preus 
 
Podem veure com l’estructura és similar a la Taula 3.1. 
 
 ITeC CYPE INGENIEROS 
CAPÍTOL Estructures Estructures 
SOTS-CAPÍTOL Estructures de fusta Fusta 
APARTAT Bigues de fusta Bigues de fusta 
PARTIDA -Biga de fusta col·locada 
-Biga de fusta serrada 
-Biga de fusta laminada 
encolada 
Taula 3.1: Taula simplificada de l’estructura que segueixen el banc BEDEC i el Generador de preus per a 
l’exemple escollit 
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3.1.2 SENTIT DE LA COMPARACIÓ 
 
Per assolir un major grau de claredat, hem fet totes les comparacions partint del Banc 
BEDEC i confrontant-lo amb el Generador de Preus, enlloc de fer-ho a l’inrevés. Tal com 
expliquem al punt 2.3.2.3., hem partit de l’edifici tipus del Banc BEDEC i, per tal de ser 
coherents amb aquest decisió, hem escollit fer totes les comparacions en el mateix sentit. 
 
Així, en les figures corresponents a captures de pantalla o muntatges que continguin 
elements de les dues bases, hem situat sempre que ha estat possible allò corresponent al 
BEDEC a la part esquerra. 
 
3.2 PARÀMETRES INICIALS  
3.2.1 TIPUS DE PREUS 
 
En accedir al banc BEDEC podem observar que separa les partides d’obra dels diferents 
àmbits del sector de la construcció (edificació, rehabilitació-restauració, enginyeria civil, 
manteniment d’edificació, urbanització i manteniment d’urbanització i enginyeria civil). En 
aquest cas ens centrarem en la comparació del sector de l’edificació. 
 
En el cas del Generador de preus, en canvi, aquests àmbits estan inclosos en diferents 
versions del programa, i seria necessari descarregar-ne la versió específica de cada un. Per 
realitzar aquest projecte, s’ha utilitzat la base de preus que inclou únicament les partides 
d’edificació. 
 
3.2.2 ZONA GEOGRÀFICA DE L’OBRA 
 
El banc BEDEC conté els preus de referència d’edificació per a Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona. Per realitzar la comparació, escollirem els preus per a la província de Barcelona. 
 
En el cas del Generador de Preus, el programa ens deixa escollir la província i, fins i tot, el 
terme municipal on es troba situada la nostra obra. Triarem Barcelona en els dos casos. 
 
3.2.3 CARACTERÍSTIQUES CONCRETES DE L’OBRA I EDIFICI TIPUS 
 
Per tal de poder realitzar una comparació correcta, es fa necessari igualar les 
característiques d’una mateixa obra per les dues bases. 
 
Prendrem com a referència les dades considerades per l’ITeC per definir el seu edifici tipus, 
en concret el d’obra nova, ja que aquesta base no ens ofereix la possibilitat de variar aquest 
edifici tipus de forma directa. Ens proporciona, únicament, la possibilitat d’aplicar uns 
coeficients que corregeixen els imports en base al volum de l’obra (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Captura de pantalla del llibre “Preus de referència d’edificació 2008” de l’ITeC sobre els coeficients de 
preus en funció del volum d’obra 
 
Degut a les limitacions del Banc BEDEC a l'hora de modificar el seu edifici tipus, com que el 
Generador de Preus de CYPE Ingenieros, un cop descarregat, sí ens permet variar les 
característiques de l’edifici a considerar, adaptarem aquest edifici al del banc BEDEC, 
seguint el sentit de la comparació que hem establert per a tot el treball. 
 
L’edifici tipus del banc BEDEC és un edifici d’habitatges construït en casc urbà, de nova 
planta, d’aproximadament 2500m² de superfície, 4 plantes sobre rasant i 1 sota rasant, i amb 
un procés constructiu normal (no conflictiu). 
 
La base de preus de CYPE Ingenieros permet especificar més paràmetres que aquests 
mencionats de la de l’ITeC. Per tant, equipararem aquells que ho permetin, i designarem la 
resta com ens suggereix el Generador per defecte. Aquests paràmetres presents únicament 
al Generador de Preus afecten lleugerament en els imports de les partides. Per tant, 
presumiblement els resultats de la comparació entre les dues bases de preus es veuran poc 
afectats.  
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3.3 NIVELL PREVI 
 
Hem definit com a “nivell previ” l’estat inicial en què trobem cada base en el moment 
d’accedir-hi. A la Figura 3.3 i la Figura 3.4 podem veure, respectivament, els estats inicials 
del banc BEDEC i el Generador de Preus. 
 
 
 
Figura 3.3: Captura de pantalla del nivell previ del banc BEDEC 
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Figura 3.4: Captura de pantalla del nivell previ del Generador de preus. 
 
3.3.1 SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS 
 
Abans de començar a estudiar el sistema de classificació de les dues bases, així com les 
seves característiques, hem de marcar una sèrie de paràmetres, a més dels condicionants 
de l’obra que hem tractat anteriorment, per ajustar la comparació al màxim possible. 
 
Banc BEDEC 
 
Quan accedim al banc BEDEC obrirem la finestra “Modificar paràmetres”, on marcarem els 
següents aspectes (Figura 3.5): 
 
- Data de preus: Gener 2010 
- Àmbit de preus: Barcelona 
- Àmbit de plecs: Catalunya 
- Variació de preus segons el volum d’obra nova: Obres Tipus (PEM 1,712 M euros) 
- Divisa: euro 
- Definició partides d’obra: descripció amb inclusió de productes comercials 
- Afegir el criteri d’amidament a la definició: Si 
- Tipus de preu: Cost Directe 
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La justificació de la major part dels paràmetres es troba al punt 3.2.3 ”Característiques 
concretes de l’obra i edifici tipus”. La resta de paràmetres es justifiquen a continuació: 
 
- La data de preus és Gener de 2010 perquè és la que més s’ajusta a la data del 
Generador escollida (Desembre de 2009). 
- La divisa és l’Euro perquè és la unitat monetària vigent (i la única opció que permet el 
banc). 
- La definició de les partides d’obra amb productes comercials i afegir el criteri 
d’amidament proporcionaran més informació juntament amb la partida que pot 
resultar útil a l’hora de fer la comparació entre les dues bases.  
- Els preus seran a Cost Directe, tal com es detalla al punt 3.7.1. 
 
 
 
 
Figura 3.5: Captura de pantalla de la modificació de paràmetres del banc BEDEC 
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Generador de Preus 
 
En aquesta base hem de seleccionar els paràmetres en dos llocs diferents. 
 
El primer es troba a la pestanya Emplaçament, que coincideix amb l’estat inicial del 
Generador de preus, on marcarem la província a la qual pertany el nostre edifici. En el 
nostre cas, Barcelona (Figura 3.4). Un cop escollida, també marcarem el terme municipal, en 
aquest cas la pròpia Barcelona (Figura 3.6). 
 
 
Figura 3.6: Captura de pantalla de l’elecció del terme municipal del Generador de preus 
 
El segon el trobem a la pestanya “Preus descompostos”, on seleccionarem els paràmetres 
relacionats amb l’edifici tipus (Figura 3.7). Introduïm, doncs, una superfície total construïda 
de 2500m², una superfície de la planta tipus de 500m², 4 plantes sobre rasant i 1 sota 
rasant. Considerarem el tipus d’habitatge plurifamiliar, i la situació, entre mitgeres. Deixarem 
els paràmetres que no especifica l’ITeC com venen per defecte: l’accessibilitat bona i la 
topografia amb desnivells mínims. 
 
Deduïm que el banc BEDEC ja té incorporada la variació en els preus que produeix la 
situació econòmica actual. Al Generador de Preus, per tant, escollirem un mercat amb 
recessió acusada (crisi). 
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Figura 3.7: Captura de pantalla de les condicions de l’obra del Generador de preus 
 
En l’apartat on el programa ens permet escollir la geometria de la planta, un cop haguem fet 
clic sobre el dibuix, triarem la que ens ve per defecte a la finestra emergent (Figura 3.8). 
 
 
Figura 3.8: Captura de pantalla de les opcions de geometria de la planta del Generador de preus 
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3.3.2 ANÀLISI COMPARATIVA 
 
Banc BEDEC 
 
Un cop marcats aquests paràmetres inicials, ens trobem un sistema de classificació 
diferenciat del sistema del Generador de Preus. En primera instància, l’esquema s’inicia amb 
la classificació següent: 
 
- Conjunts de partides d’edificació 
- Partides d’obra d’edificació 
- Conjunts de partides de rehabilitació-restauració d’edificació 
- Partides d’obra de rehabilitació-restauració d’edificació 
- Partides d’obra de manteniment d’edificació 
- Conjunts de partides d’urbanització 
- Partides d’obra d’urbanització 
- Conjunts de partides d’enginyeria civil 
- Partides d’obra d’enginyeria civil 
- Partides d’obra de manteniment d’urbanització i enginyeria civil 
- Partides d’obra de seguretat i salut 
- Conjunts de partides de despeses indirectes 
- Partides d’obra de despeses indirectes 
- Assaigs de control de qualitat 
- Elements compostos 
- Maquinària 
- Materials 
- Mà d’obra 
 
Observem que, en aquest nivell previ, el banc BEDEC inclou totes les seves bases de preus 
relacionades amb el sector, diferenciant entre partides d’obra i conjunts de partides d’obra. A 
més, permet la consulta directa dels preus dels elements compostos, costos indirectes, 
materials, maquinària i mà d’obra. 
 
  
Generador de Preus 
 
En el moment d’accedir al Generador, ens trobem amb les següents pestanyes (Figura 3.9): 
 
- Emplaçament 
- Normativa 
- Manual d’ús i manteniment 
- Preus descompostos 
- Plec de condicions 
- Mòduls. Costos de referència segons els usos 
 
La pestanya “Emplaçament”, que coincideix amb l’estat inicial del Generador de preus, ens 
dóna la opció de marca la província i el terme municipal, com ja hem explicat amb 
anterioritat (Punt 3.3.1). 
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Figura 3.9: Captura de pantalla de la pestanya “Emplaçament” del Generador de preus 
 
 
En la pestanya Normativa ens trobem la normativa de caràcter general i la que es refereix a 
cada capítol. Tota la documentació necessària i tota la reglamentació per a cada aspecte 
constructiu es troba aquí (Figura 3.10). 
 
En Manual d’ús i manteniment trobem els procediments d’ús i manteniment relacionats amb 
els elements inclosos a cada capítol (Figura 3.11). És un manual que pretén facilitar el 
correcte ús i l’adequat manteniment de l’edifici, per poder conservar al llarg del temps les 
característiques funcionals i estètiques d’aquest. 
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Figura 3.10: Captura de pantalla de la pestanya de Normativa, en concret del capítol de fonamentacions, del 
Generador de preus 
 
 
Figura 3.11: Captura de pantalla de la pestanya de Manual d’Ús i Manteniment, en concret del de pilots in situ, 
del Generador de preus 
 
 
A Preus descompostos hi trobem, com a pantalla inicial, els paràmetres condicionants de 
l’obra (Figura 3.7 i Figura 3.8). Un cop escollits aquests, ens apareix la base de preus en sí, 
en el primer nivell, el de capítols (Figura 3.12). La comparació d’aquest nivell la realitzarem 
al punt 3.4. 
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Figura 3.12: Captura de pantalla de la pestanya de Preus Descompostos del Generador de preus 
 
 
La següent pestanya que ens trobem és el Plec de condicions, on hi ha totes les condicions 
que haurà de complir l’edifici, ja sigui a nivell administratiu com a nivell particular (Figura 
3.13). 
 
 
 
Figura 3.13: Captura de pantalla de l’apartat Plec de condicions del Generador de preus 
 
Per últim, ens trobem la pestanya de “Mòduls. Costos de referència segons els usos”, on 
veiem quins són els costos aproximats, en €/m², de la demolició i la construcció del nostre 
edifici, ajustant-lo a una sèrie de paràmetres (Figura 3.14). 
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Figura 3.14: Captura de pantalla de la pestanya “Mòduls. Costos de referència segons els usos” del Generador 
 
 
Comentaris 
 
Com podem veure, els estats inicials del banc BEDEC i del Generador de preus són força 
diferents. Per tant, es fa necessària una comparació d’aquest nivell previ. Trobem les 
següents diferències remarcables: 
 
1. Tant en un com en l’altre hem de marcar uns paràmetres abans de començar a fer la 
comparació: 
- La situació geogràfica, igual en les dues bases pel que fa a la província. El Generador de 
Preus, però, permet introduir el municipi concret on es realitza l’obra. 
- Les característiques de l’edifici tipus. El banc BEDEC no permet modificar-lo, únicament 
ens permet aplicar uns coeficients sobre els preus segons el PEM total de l’obra. El 
Generador de Preus, en canvi, permet modificar completament l’edifici tipus, oferint, a més, 
paràmetres addicionals com l’accessibilitat o la topografia. 
 
En la nostra opinió, el Generador de preus ofereix moltes més opcions i més útils a l’hora de 
definir l’edifici amb el que treballarem i les condicions de l’obra. Les opcions que ofereix el 
banc BEDEC ens semblen insuficients, en comparació, ja que creiem que és més fàcil 
obtenir dades com la superfície o el nombre de plantes, que no pas el PEM de l’edifici. 
 
2. El banc BEDEC separa les partides dels conjunts de partides. Aquesta diferència 
s’estudiarà més detingudament al fer la comparació a nivell de partides. 
 
3. El banc BEDEC també inclou els preus corresponents als camps de rehabilitació-
restauració, d’enginyeria civil, de manteniment d’edificació, d’urbanització i de manteniment 
d’urbanització i enginyeria civil. Per contra, CYPE Ingenieros només té un Generador de 
preus de rehabilitació, que s’ha de descarregar apart del d’edificació. Amb això, l’ITeC 
aconsegueix oferir una base de preus més completa, però, alhora, més confusa a primera 
vista que la de CYPE. 
 
4. La base de l’ITeC permet consultar costos indirectes, mà d’obra, materials, maquinària i 
elements compostos per separat. El Generador no ofereix aquesta possibilitat, aspecte en 
què es veu superat en aquesta comparació. 
 
5. El Generador de preus té capítols per la seguretat i salut i pels assaigs de control de 
qualitat, mentre que el banc BEDEC inclou aquests dos conceptes en aquest nivell previ. 
Aquesta diferència és d’organització interna de la base, i no la considerem transcendent en 
aquest punt de la comparació. Tot i això, creiem que l’elecció de CYPE és més encertada, ja 
que comporta millor organització a nivell visual. De totes formes, ja que l’ITeC inclou les 
despeses del control de qualitat dins dels costos indirectes (segons el seu document “Guia 
d’instal·lació, contingut i criteris”), creiem que aquest element hauria d’estar dins de 
“Partides d’obra de costos indirectes” per una qüestió de coherència. 
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En la nostra opinió, el Generador de Preus resulta una base menys complexa en aquest 
nivell previ, un aspecte molt positiu pels usuaris no familiaritzats amb aquestes dues bases. 
El banc BEDEC, en canvi, és més complet. 
 
3.4 NIVELL DE CAPÍTOLS 
 
A continuació desplegarem la pestanya “Partides d’obra d’edificació” en el cas del banc 
BEDEC, i la pestanya de preus descompostos del Generador de preus. Aquí ens apareixen 
els capítols (Figura 3.15). 
 
 
 
Figura 3.15: Nivell de capítols del banc BEDEC i del Generador de preus 
 
A simple vista, veiem que l’estructura arborescent és similar, però el nombre de capítols que 
hi ha és diferent, i la manera de dividir-los, en alguns casos, també.  
 
Els capítols que coincideixen en les dues classificacions són els de fonamentació, 
estructures, cobertes i el de aïllaments i impermeabilitzacions (Figura 3.16). 
 
D’altres també coincideixen, però estan agrupats de forma diferent. És el cas del capítol 
d’Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus, que en el banc BEDEC en formen un de 
sol mentre que en el Generador de preus està dividit en tres diferents. Això també es pot 
apreciar, però en sentit contrari, en el cas de les instal·lacions, que en el cas del banc 
BEDEC les classifica en 11 capítols diferents, mentre que el Generador de preus les agrupa 
en un de sol (Figura 3.17). 
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Figura 3.16: Capítols coincidents del banc BEDEC i el Generador de preus 
 
 
 
Figura 3.17: Capítols agrupats diferents del banc BEDEC i el Generador de preus 
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Una altra diferència és la distribució dels tancaments exteriors, interiors i les obertures. El 
banc BEDEC ho divideix en un capítol referent únicament als tancaments (des dels de 
façana fins els envans) anomenat “Tancaments i divisòries”, i un altre per tot allò referent a 
les obertures (portes i finestres) anomenat “Tancaments i divisòries practicables”. D’altra 
banda el Generador de preus ho divideix en el capítol de “Façanes” que inclou tant els 
tancaments com les obertures d’aquests tancaments, i el capítol de “Particions” (Figura 
3.18). 
 
 
 
Figura 3.18: Captura dels capítols de tancaments i obertures del banc BEDEC i el Generador de preus 
 
En següent lloc observem que el banc BEDEC subdivideix més que el Generador de preus 
els capítols de Revestiments i Senyalitzacions i equipament. La base de CYPE comprimeix 
en un mateix capítol els revestiments, incloent-hi els paviments, mentre que la de l’ITeC els 
diferencia en dos de diferents. I el mateix passa amb els equipaments i les senyalitzacions 
(Figura 3.19). 
 
Un aspecte en el que el Generador és més complet és en què realitza un capítol anomenat 
“Urbanització interior de la parcel·la”, que inclou jardineria, piscines, aparcaments i reg, entre 
altres, mentre que el banc BEDEC només fa menció a la jardineria (Figura 3.20). 
 
Un aspecte notori, en el qual es diferencien clarament  aquestes bases, és en els temes de 
“Control de qualitat i assaigs” i “Seguretat i salut”, ja que cada base els situa en un nivell 
diferent. Mentre que el Generador de preus els situa a nivell de capítols, el banc BEDEC els 
situa en el nivell previ, considerant-los elements fora de la definició del què considera un 
“capítol” (Figura 3.21). 
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Figura 3.19: Captura dels capítols de revestiments,senyalitzacions i equipaments del banc BEDEC i el Generador 
de preus 
 
 
Figura 3.20: Captura del capítol de jardineria del banc BEDEC i del Generador de preus 
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Figura 3.21: Captura dels capítols de seguretat i salut i assaigs de control de qualitat del banc BEDEC i del 
Generador de preus 
 
 
Comentaris 
 
Podem afirmar que el banc BEDEC fa una estructuració més dividida a nivell de capítols que 
el Generador de preus. A més, les dues bases utilitzen criteris distributius diferents, que són: 
 
-  Incloure sots capítols en capítols diferents 
- Atorgar la categoria de capítols a agrupacions que l'altra base considera sots capítols. 
 
Aquestes diferències les aplica el Generador de preus respecte el banc BEDEC, i també en 
el sentit invers, com s’ha vist anteriorment.    
 
El nombre de capítols del banc BEDEC provoca la impressió de què aquesta és una base 
més complexa, en comparació amb el menor nombre de capítols del Generador de preus. 
 
Això, unit al seu disseny visualment més atractiu, dóna lloc a una major claredat i simplicitat 
per part de la base de CYPE Ingenieros en aquest nivell. 
 
El capítol d’Ajudes del ram de paleta del banc BEDEC inclou activitats que el Generador de 
preus no contempla. 
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3.5 NIVELL DE SOTS CAPÍTOLS 
3.5.1 CAPÍTOL ESCOLLIT 
 
En aquest projecte s’ha escollit comparar els capítols de moviments de terres, enderrocs i 
gestió de residus del banc BEDEC i el Generador de Preus. 
 
3.5.2 ANÀLISI COMPARATIVA 
 
En l’anàlisi del nivell de capítols, hem arribat a la conclusió de que hauré de comparar un sol 
capítol del banc BEDEC amb tres capítols del Generador de Preus. Ara desplegaré aquests 
capítols d’ambdues bases per confrontar els sots capítols, com es pot observar a la Figura 
3.22. 
 
 
 
Figura 3.22: Muntatge amb diverses captures de pantalla del desplegament dels capítols escollits del banc 
BEDEC i el Generador de preus 
 
 
En primer lloc, es pot observar que els sots capítols relacionats amb els enderrocs 
coincideixen: “Enderrocs” del BEDEC amb “Demolició complerta” del Generador. 
 
Els sots capítols relacionats amb l’acondicionament del terreny, per contra, no són  
completament equivalents: 
- Ambdues bases tenen un sots capítol de “Moviment de terres”. 
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- El BEDEC té un sots capítol dedicat a “Eixugaments i esgotaments” que el Generador no 
té, ja que inclou aquesta activitat com a opció de parametrització en determinades 
partides. 
- El Generador incorpora el sots capítol de “Transport de terres i runa a obra” del BEDEC 
dins de “Moviment de terres”. 
- El banc de l’ITeC dedica sots capítols al “Subministrament de terres” i als 
“Apuntalaments i estrebades”. El Generador, en canvi, incorpora la possibilitat de que les 
terres siguin d’aportació, pel que fa al primer cas, i la necessitat de contenció de les 
terres, pel que fa al segon, dins de la parametrització de les partides que puguin requerir-
ho. 
- El Generador inclou en el seu capítol d’”Acondicionament del terreny” la “Xarxa de 
sanejament horitzontal”, aspecte que el BEDEC inclou al capítol destinat a la instal·lació 
d’evacuació. 
- El banc de CYPE també destina un sots capítol a l’”Anivellament” i un altre a les “Millores 
del terreny”. El BEDEC inclou aquestes activitats en altres sots capítols, com veurem al 
nivell d’apartats. 
 
Pel que fa a la gestió de residus, el BEDEC agrupa les activitats relacionades en un sol sots 
capítol. El Generador, en canvi, les organitza en quatre sots capítols: “Transport de terres”, 
“Classificació de residus”, “Transport de residus inertes” i “Gestió de residus perillosos”. 
 
Comentaris 
 
La base de preus de l’ITeC ofereix sots capítols específics per a activitats que el Generador 
considera associades a partides concretes i, per tant, ofereix en la parametrització 
d’aquestes. 
 
El banc BEDEC segueix presentant en aquest nivell el problema d’haver englobat en un sòl 
capítol els enderrocs, el moviment de terres i la gestió de residus. A més, també considera 
sots capítols les activitats d’apuntalament, subministrament de terres, transport de terres i 
eixugades, fet que incideix més en aquesta confusió. 
 
Un cas remarcable de la confusió que també presenta el Generador és el de situar la xarxa 
de sanejament horitzontal en aquest capítol. Considero que no és una ubicació correcta, ja 
que el la xarxa de sanejament no pertany al moviment de terres. 
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3.6 NIVELL D’APARTATS 
 
En la comparació d’aquest nivell analitzaré apartat per apartat partint, sempre que sigui 
possible, dels sots capítols del banc BEDEC. 
 
Enderrocs 
 
 
Figura 3.23: Muntatge amb els apartats relacionats amb enderrocs 
 
Com es pot observar a la Figura 3.23, el Generador només contempla l’enderroc 
d’edificacions. El BEDEC també ofereix els apartats corresponents a l’enderroc de 
fonaments i contencions, elements d’evacuació i elements de jardineria. 
 
Apuntalaments i estrebades i Subministrament de terres 
 
Degut a què aquestes activitats es troben dins dels paràmetres del nivell de partides al 
Generador, se’n parlarà en aquell moment. 
 
Eixugades i esgotaments 
 
Dels apartats inclosos en aquest sots capítol, el Generador només contempla el 
d’”Esgotament de recintes amb bombes” dins de la parametrització de diverses partides. Els 
apartats de “Reduccions del nivell freàtic” i “Elements auxiliars per a eixugades i 
esgotaments”, no es troben a la base de CYPE. 
 
Xarxa de sanejament horitzontal (Generador de preus) 
 
El sots capítol “Xarxa de sanejament horitzontal” del Generador no ha estat analitzat donat 
el sentit de la comparació establert en la descripció de la metodologia. A més, per fer-ho 
s’hauria d’analitzar bona part del capítol d’instal·lacions d’evacuació, aspecte no inclòs dins 
dels objectius d’aquest projecte. 
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Moviments de terres i Transport de terres i runa a obra 
 
 
Figura 3.24: Muntatge amb els apartats relacionats amb el moviment i el transport a obra de terres 
 
Les correspondències entre apartats són les següents: 
 
- L’apartat d’”Excavacions per a rebaix del terreny” del BEDEC correspon a “Terrabuits” i 
“Buidats” del Generador. El BEDEC inclou també dins d’aquest apartat les activitats de 
neteja i esbrossat del terreny, a les que l’altre base destina l’apartat “Esbrossar i neteja”. 
- Les excavacions per a rases i pous coincideixen en ambdues bases. 
- Determinades partides del Generador inclouen la opció d’excavació per a recalçats, 
mentre que el BEDEC hi destina un apartat específic. 
- L’apartat “Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats” no és present a la base de 
CYPE Ingenieros, que inclou aquestes activitats en la partida d’excavació de rases i 
pous (segons estableix el plec de condicions corresponent). 
- Les tasques incloses pel BEDEC a “Reblert, estesa i piconatge de terres i granulats” es 
troben repartides en diversos apartats del Generador (“Terraplenats”, ”Rebliments”, 
“Empedrats” i “Compactacions”). Això s’analitzarà més detingudament al nivell de 
partides. 
- L’apartat “Injeccions” de la base de CYPE es troba inclòs en les feines de micropilotatge 
de la de l’ITeC. 
- Els quatre apartats inclosos pel BEDEC al sots capítol “Transport de terres i runa a obra” 
corresponen a l’apartat de “Transports” del Generador. Aquesta comparació es 
realitzarà, doncs, al nivell de partides. 
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Gestió de residus 
 
 
Figura 3.25: Muntatge amb el apartats relacionats amb la gestió de residus 
 
L’equivalència d’apartats en aquest cas és la següent: 
 
- Ambdues bases destinen un apartat a la classificació de residus. 
- L’apartat “Transport de residus d’excavació a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus” del BEDEC correspon a “Transport de terres amb camió” del Generador. 
- El banc de l’ITeC ofereix un apartat on inclou la càrrega de les terres a més del transport. 
El Generador, en canvi, inclou aquest concepte a les partides corresponents de 
moviment de terres. 
- Pel que fa als residus de demolició o construcció, el BEDEC els hi destina dos apartats, 
de la mateixa manera que a les terres procedents d’excavació: “Transport de residus de 
construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió de residus” i “Càrrega i 
transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió de 
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residus”. El Generador, per contra, divideix els residus entre inerts i perillosos, destinant 
un sots capítol a cadascun. Pels primers ofereix dos apartats, depenent de si el transport 
es realitza amb contenidor o camió, i pels segons divideix el procés de tractament 
d’aquests residus en tres etapes: emmagatzematge, transport i abocament. El banc 
BEDEC diferencia entre els diferents tipus de residus i entre el transport en camió o 
contenidor dins de les opcions de parametrització de les partides. 
- El BEDEC destina un apartat a la “Disposició de residus a instal·lació autoritzada gestió 
de residus”, per qualsevol tipus de residus. El Generador no contempla la deposició de 
terres d’excavació no contaminades, inclou l’abocament de residus de construcció o 
demolició inerts al preu de les partides, i dedica un apartat exclusivament per 
l’abocament de residus perillosos. 
- La base de preus de l’ITeC inclou dos apartats que la de CYPE Ingenieros no contempla: 
“Matxuqueig de residus petris a l’obra” i “Trituració de residus no petris a l’obra”. 
 
 
Comentaris 
 
En relació als enderrocs, ambdues bases fan una agrupació força similar, tot i que el banc 
de l’ITeC és molt més complet. 
 
El moviment de terres és considerat, a l’hora de fer pressupostos, un sinònim 
d’acondicionament del terreny. Per això, aquesta expressió englobaria, apart de les 
excavacions i reblerts, aspectes com el transport i subministrament de terres i 
l’apuntalament. Així és com agrupa aquests aspectes el Generador, sota un capítol 
anomenat precisament “Acondicionament del terreny”. El BEDEC, en canvi, arrossega l’error 
de la unió dels tres capítols i destina un sots capítol al moviment de terres, i no hi inclou 
l’apuntalament, l’esgotament ni el transport i subministrament de terres, sinó que només hi fa 
la següent divisió: els tres tipus d’excavacions (buidat del terreny; rases i pous; i recalçats), 
repàs de parets i sòls i l’apartat que inclou les activitats de reblert i compactació. Per tant, el 
Generador és més coherent amb el títol del capítol i el sots capítol, i amb la forma de fer un 
pressupost. 
 
El Generador, però, produeix confusió dividint entre Terrabuits i Buidats; entre Terraplenats i 
Rebliments; incloent els Transports de terres dins d’aquest sots capítol; i separant les 
Compactacions en un sots capítol anomenat “Millores del terreny” que, a més, inclou les 
injeccions (més aviat relacionades amb la cimentació, com encertadament agrupa el 
BEDEC). Cal destacar també que el títol “Compactacions” és imprecís, ja que la única 
partida que inclou s’anomena “Reblert i compactació(...)”, incloent també, per tant, el reblert. 
A més, crea el sots capítol d’”Anivellament”, que inclou els empedrats (un tipus de reblert, 
efectivament considerat pel BEDEC com a tal) i les soleres, activitat contemplada per la 
base de l’ITeC a les cimentacions. 
 
Pel que fa a la gestió de residus, l’agrupació realitzada per les dues bases és força confusa. 
El fet de dividir entre residus perillosos i inerts s’hauria de realitzar en la parametrització de 
les partides, i també dividir entre residus d’excavació, demolició i construcció, de la mateixa 
manera que es fa amb els mitjans de transport a l’abocador (amb camió o contenidor). La 
divisió més intel·ligible seria entre els diversos processos de la gestió de residus. 
 
Per acabar, cal dir que he observat en aquest nivell que el BEDEC segueix afegint activitats 
no contemplades al Generador, i atorgant apartats sencers a elements que la base de CYPE 
fa dependre de partides. 
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3.7 NIVELL DE PARTIDES 
3.7.1 METODOLOGIA 
 
Estructura de l’anàlisi 
 
Per analitzar les partides he establert un seguit de pautes generals, que adaptaré a cada cas 
concret: 
  
1. Mitjançant el muntatge amb captures de pantalla, situaré el camí que he seguit per 
arribar a la partida analitzada. 
 
2. Descriuré els paràmetres oferts per cada base i els igualaré tant com pugui perquè la 
comparació sigui en les condicions més properes possibles. 
 
3. Un cop seleccionats els paràmetres, generaré les partides. 
 
4. Tot seguit compararé les dues partides. Aquesta comparació comprendrà els punts 
següents: 
 
- Descripció: Analitzaré la informació aportada per les descripcions de les partides, incidint 
també en els plecs de condicions associats a cadascuna d'elles. El redactat, els 
elements inclosos i les fases de l’execució incloses seran els punts a comprovar. 
 
- Medició: Pararé atenció a la unitat i als criteris d’amidament de cada base, i en realitzaré 
la comparació. 
 
- Descomposició: Estudiaré els elements inclosos en la descomposició de la partida (mà 
d’obra, materials i maquinària) i els preus unitaris, rendiments o quantitats i mermes de 
cadascun d’ells. 
 
5. Calcularé la variació del preu final que es produeix entre les dues partides. 
 
6. Per acabar, faré els comentaris oportuns per a cada partida, establint les causes 
principals de la diferència entre preus finals. 
 
 
Comparació a Cost Directe 
 
En els casos en què s’analitzin els imports corresponents a una i altra base per a un element 
concret, es considerarà en tot moment el Cost Directe (CD), sense tenir en compte els 
Costos Indirectes (CI), ni els mitjans o despeses auxiliars.  
 
Es tracta, a més, de la metodologia habitual per comparar preus de partides d’obra en el 
sector. Això es deu al primer dels següents motius. El segon és particular d’aquest estudi: 
 
- Les bases de preus es realitzen a CD, i després s’hi afegeix un percentatge específic 
com a CI. Per això, no té sentit realitzar la comparació incloent els Costos Indirectes. 
 
- En el cas de que es volgués realitzar la comparació amb els mitjans auxiliars i els CI 
inclosos, apareixerien diverses dificultats: CYPE no permet escollir el percentatge de CI, 
i cap de les dues bases permet variar el percentatge de mitjans auxiliars ni sobre quins 
conceptes s’aplica (només mà d’obra, o materials i maquinària inclosos). Per tant, no es 
podrien introduir els mateixos percentatges i la comparació no seria en les mateixes 
condicions. 
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Per aquests arguments exposats, tampoc resultaria útil analitzar els preus en funció del PEC 
(cost d’execució per contractar). 
 
3.7.2 ANÀLISI PRÈVIA 
 
En aquest punt analitzaré aquells aspectes que he deixat fora de l'anàlisi partida per partida 
pel fet de realitzar la comparació a CD i aquells que resulten iguals a totes les partides. 
 
Preus de la mà d’obra 
 
A continuació veiem una taula amb els preus de la mà d’obra que apareixen a les partides 
analitzades (Taula 3.2): 
 
BEDEC Generador Variació del 
Generador 
respecte el 
BEDEC 
€/hora 
EME-
DOS 
€/hora 
Construc Denominaci
ó 
€/hora Denominació €/hora 
Oficial 1a 23,02 
Oficial 1a 
construcció 
23,76 +3,2% 24,81 26,07 
Manobre 19,25 
Peó ordinari 
construcció 
19,87 +3,2% 20,29 19,14 
Manobre 
especialista 
19,92 - - - 20,77 19,72 
Oficial 1a 
encofrador 
23,02 - - - 24,81 26,07 
Ajudant 
encofrador 
20,44 - - - 21,29 21,13 
- - 
Oficial 2a 
construcció 
23,40 - 23,36 22,91 
Taula 3.2: Preus de la mà d’obra del banc BEDEC i del Generador de preus apareguts en la comparació d’aquest 
projecte 
 
Podem observar que cada base utilitza una denominació diferent dels càrrecs. A més, les 
partides comparades en aquest projecte comprenen mà d’obra força diferent, fet pel qual no 
s’han pogut comparar preus de la majoria de tipus. 
 
Els dos casos que apareixen a les dues bases, el manobre i l’oficial de 1a, tenen una 
variació coincident: els preus són un 3,2% superiors per part del Generador de preus. Donat 
que no es disposa d’informació sobre el procediment utilitzat per aquesta base per calcular 
els preus de la mà d’obra, només es pot llançar una hipòtesi sobre aquesta diferència: la 
diferència pot situar-se en l’import del plus voluntari considerat per cada redactor. El que sí 
és segur és que els preus del Generador estan per sobre del que marca el conveni, donat 
que els del BEDEC ho estan tot i sent inferiors a aquests. 
 
Comparant els preus amb els consultats a les revistes EME-DOS i Construct del mateix 
període, veiem que els de les dues bases estan dins de mercat. El preu de l’oficial de 1a  i 
l’oficial de 1a encofrador són moderadament més baixos a les dues bases. 
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Despeses auxiliars 
 
En els preus del banc BEDEC, el percentatge de les despeses auxiliars es troba aplicat 
sobre la mà d'obra, mentre que al Generador de Preus aquest percentatge s'aplica sobre la 
totalitat del Cost Directe. Cap de les dues bases permet modificar aquest percentatge, que 
correspon a un 1,5% al banc BEDEC i a un 2% a la base de CYPE Ingenieros. 
 
A més, no podem comparar els conceptes considerats com a despeses auxiliars per cada 
banc, donat que no disposem d'informació sobre aquests criteris per part de CYPE 
Ingenieros. Tampoc sabem el motiu del percentatge concret que apliquen les dues bases. 
 
Cost indirecte 
 
Ambdues bases calculen els costos indirectes aplicant un percentatge sobre el cost directe, 
incloses les despeses auxiliars. Mentre que el Generador de Preus estima un percentatge 
no modificable del 3%, el banc BEDEC permet introduir el valor desitjat per l'usuari a la 
finestra "Modificar paràmetres" (Figura 3.26). 
 
 
Figura 3.26: Captura de pantalla de la ubicació del percentatge de despeses indirectes, a la finestra “Modificar 
paràmetres” del banc BEDEC 
 
En aquest cas tampoc podem analitzar els elements inclosos dins de la categoria de costos 
indirectes per part del Generador de Preus per falta d’informació. 
 
Despeses generals d'empresa i benefici industrial 
 
El Generador de preus només ofereix els preus com a costos d'execució material (que 
inclouen els costos indirectes, i els percentatges corresponents a les despeses auxiliars i els 
costos indirectes). El banc BEDEC, en canvi, permet visualitzar el preu de cada partida com 
a cost d'execució per contracte. Aquest cost inclou les despeses generals d'empresa i el 
benefici industrial, valors modificables a la finestra "Modificar paràmetres" (Figura 3.27).  
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Figura 3.27: Captura de pantalla de la ubicació del percentatge de despeses generals d’empresa i benefici 
industrial a la finestra “Modificar paràmetres” del banc BEDEC 
 
 
3.7.3 ANÀLISI COMPARATIVA 
 
En aquest nivell, compararé una a una les partides en les que això sigui possible, partint de 
les del banc BEDEC. Els títols de les partides són els utilitzats pel BEDEC sempre que ha 
estat possible; en els casos en que no ho ha estat, s’ha indicat convenientment. 
 
Enderroc d’edificació 
 
 
Figura 3.28: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
El BEDEC només permet escollir el material utilitzat a l’estructura (acer, formigó armat o 
obra de fàbrica). El Generador permet moltes més opcions (Figura 3.29). Per això, he 
escollit l’estructura d’obra de fàbrica en les dues bases, i la resta de paràmetres del 
Generador els he considerat segons la descripció del BEDEC, per igualar la partida al 
màxim. 
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Figura 3.29: Opcions de parametrització al BEDEC i el Generador 
 
 
- Donat que el BEDEC mesura la partida en metres cúbics i el Generador en unitats, he 
dividit el preu de la partida del Generador entre els seus metres cúbics per poder fer la 
comparació. He introduït al Generador les següents dades: una sola planta sobre rasant i 
cap sota rasant, una alçada de 2’5 metres, i la superfície total de 40 metres quadrats. 
Així, el preu final de la partida equivaldrà a 100m³. 
- El tipus d’enderroc serà combinat, ja que el BEDEC especifica en la definició de la 
partida que els mitjans seran manuals i mecànics. 
- Donat que l’edifici tipus de l’ITeC és entre mitgeres, he deduït que considera també així 
l’edifici a enderrocar. Per això, he marcat en el Generador que es tracta d’una edificació 
“Amb dos o més edificacions confrontants i/o mitgeres”. 
- L’estat de conservació, tant de l’edifici a enderrocar com dels contigus, són  paràmetres 
que només permet introduir el Generador. He comprovat que com més ruïnós i més alt 
sigui cada edifici, més car és el preu de la partida. He seleccionat els paràmetres que 
venien per defecte, un estat de conservació normal en els tres casos. El mateix puc dir 
d’afegir la impermeabilització de mitgeres a la partida en qüestió: el BEDEC no ho 
contempla, i incloure-la resulta més car. Per tant, no la inclouré. 
 
b) Comparació 
 
Ara ja he generat la partida parametritzada del Generador (Figura 3.30) i la del BEDEC 
(Figura 3.31). 
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Figura 3.30: Partida del banc BEDEC 
 
Extracte del Plec de condicions del BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de 
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat 
- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l'abocador 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
Figura 3.31: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Demolició combinada part element a element i part per col·lapse i/o empenta mecànic 
d'edifici de 40 m² de superfície total, amb dos o més edificacions confrontants i/o mitgeres, 
compost per 1 planta sobre rasant amb una alçària edificada de 2,5 m. L'edifici presenta una 
estructura de fàbrica i el seu estat de conservació es normal, a la vista dels estudis previs 
realitzats. Les edificacions confrontants presenten les següents característiques: la primera 
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te una alçària edificada sobre rasant de 2 m i el seu estat de conservació es normal i la resta 
d'edificacions te una alçària edificada sobre rasant de 2 m i el seu estat de conservació es 
normal. Inclús treballs de contenció, apuntalament i estintolament per la subjecció de les 
edificacions mitgeres, neteja i retirada de runes a abocador. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
PROCÉS D’EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Demolició combinada de l'edifici, amb l'apuntalament provisional que sigui necessari. 
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
Neteja final del solar. 
Retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió, prèvia classificació dels mateixos. 
Transport de deixalles a una deixelleria autoritzada. 
 
 
Com es pot observar, la definició d’ambdues bases és força similar si es complementa amb 
la informació extreta dels Plecs de Condicions. Ambdues bases inclouen la retirada dels 
residus a l’abocador, amb la diferència de que el Generador inclou les feines de classificació 
dels residus dins de les fases d’execució, mentre que el BEDEC no ho especifica així, sinó 
que, a les Condicions Generales del Plec, menciona que els materials han de quedar 
emmagatzemats o apilats en funció de l’ús a què es destinin. Tot i això, consideraré que 
aquests aspectes són equivalents. Cal afegir que la descripció del BEDEC és ambigua pel 
que fa a la inclusió del transport de terres a l’abocador. És preferible ubicar a l’enumeració 
els elements que no inclou seguidament als que sí inclou, enlloc d’una barreja. En aquest 
cas, l’expressió “i càrrega sobre camió” podria interpretar-se com “ni càrrega sobre camió”. 
 
Pel que fa a la unitat de medició, el Generador considera la unitat sencera de l’edifici a partir 
de la parametrització feta, mentre que el BEDEC medeix l’enderroc en m³. 
 
Els criteris d’amidament, en conseqüència, són totalment diferents. El BEDEC parla de m³ 
de volum aparent. En canvi, el Generador considera la unitat sencera respecte a allò 
especificat al Projecte. 
 
En relació a la descomposició de la partida, la comparació és impossible, donat que el 
Generador no en fa. Per tant, no puc establir si la que realitza el BEDEC és completa o no. 
 
L’absència de descomposició fa que no pugui comparar materials, tipus de mà d’obra, 
maquinària, ni rendiments, ni els preus concrets de cadascun d’aquests elements. 
 
Tot i que aquesta absència i la falta d’informació sobre els edificis contigus i l’estat de 
conservació del destinat a l’enderroc per part del banc BEDEC poden desembocar en una 
comparació de partides poc equivalents, compararé el preu final. Així doncs, he dividit entre 
100 el preu final obtingut de la base de CYPE. 
 
Preu final BEDEC 
Preu final 
Generador 
Diferència del Generador respecte el 
BEDEC 
8,44 496/100=4,96 -70% 
Taula 3.3: Diferències de preus entre les dues bases 
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c) Comentari 
 
La parametrització i la forma de presentar la partida del Generador són molt clares i visuals, 
però la seva manca de descomposició fa que no la pugui analitzar. La descomposició és 
imprescindible per a obres públiques, fet que ens fa pensar en què aquesta base de preus 
està destinada a usuaris que treballin pel sector privat. A més, la inclusió de la classificació, 
càrrega i transport dels residus hauria de ser una opció de parametrització, o no ser 
activitats contemplades a la partida, ja que existeixen partides específiques per a aquestes 
finalitats en altres sots capítols de la base. 
 
El Generador, alhora, és molt més complet a l’hora d’oferir paràmetres de la partida. 
 
És un preferible amidar la partida en metres cúbics ja que resulta més precís. 
 
No puc fer cap comentari en referència als preus de la descomposició pels motius 
anteriorment exposats. Pel que fa al preu final, el del BEDEC és més alt, però no puc 
establir-ne les causes per aquesta absència de descomposició. 
 
 
Enderroc de fonament i contenció, Enderroc de clavegueró i Arrencada d’elements de 
jardineria 
 
 
Figura 3.32: Estructura de nivells per arribar a les partides al banc BEDEC 
 
Aquestes partides no estan incloses al Generador de Preus. Per tant, no podré realitzar-ne 
la comparació. 
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Excavació per a rebaix 
 
 
Figura 3.33: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
Ambdues bases permeten escollir el tipus de terreny, tot i que el BEDEC n’ofereix més. El 
Generador, per contra, permet designar l’excavació “Sense classificar”, categoria que el 
BEDEC recull en el seu Plec de Condicions però no a la parametrització. 
 
En funció del tipus de terreny, els dos bancs de preus ofereixen diferents mitjans 
d’excavació. El banc de l’ITeC ofereix tres possibilitats: mitjans mecànics, martell trencador 
muntat sobre retroexcavadora (per al cas de roca tova) i morter expansiu per a l’excavació 
de roca a cel obert (accedint-hi mitjançant el botó “Altres elements no parametritzats”). El 
Generador només ofereix la opció de mitjans mecànics, a excepció de quan es tracti de 
roca, on també podem escollir excavar mitjançant explosius. 
 
El BEDEC, a més, ofereix la possibilitat d’abocar les terres dins la pròpia obra quan es tracta 
de roca tova. 
 
Podem observar les pantalles de parametrització a la Figura 3.34. 
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Figura 3.34: Opcions de parametrització al BEDEC i el Generador 
 
Per aproximar les condicions de la partida, he escollit terreny de trànsit en els dos casos, 
basant-me en la descripció que fan tant el Generador (“materiales formados por rocas 
descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para 
su excavación, el empleo de explosivos sea precisa la utilización de escarificadores 
profundos y pesados”) com el BEDEC (“Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot”) 
en els plecs de condicions d’aquest apartat. 
 
En els dos casos només s’ofereix la possibilitat d’utilitzar mitjans mecànics, i he escollit la 
càrrega mecànica sobre camió en el cas del BEDEC (per igualar condicions i per què és la 
única opció permesa). 
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b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.35 i la Figura 3.36, la del BEDEC i el 
Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions corresponents, 
he passat a fer la comparació. 
 
 
Figura 3.35: Partida del BEDEC 
 
 
 
Figura 3.36: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Desmunt en terreny de trànsit, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir 
els mitjans mecànics. Inclús càrrega i transport dels productes de l'excavació a abocador 
autoritzat o lloc d'ocupació. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el 
moviment de terres a realitzar en obra. 
 
 
 
 
         Estudi i anàlisi comparatiu entre bases de preus de la construcció: Capítol d'enderrocs i moviment de terres 
 
60 
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 
Desmunt en successives franges horitzontals. 
Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. 
Allisament de talussos. 
Càrrega a camió. 
Transport de terres a abocador autoritzat. 
 
Com podem observar, la descripció de les partides és molt similar si complementem la del 
Generador amb la part de Característiques tècniques del Plec. Les dues partides inclouen la 
càrrega de les terres sobre el camió, però només el Generador inclou el transport a 
l’abocador. 
 
Les dues bases amiden la partida en m³, i utilitzen un criteri d’amidament similar. 
 
En relació a la mà d’obra, el BEDEC contempla l’actuació d’un manobre durant 0,01 hores, 
mentre que el Generador creu necessari un oficial de 1a durant 0,006 hores. Tot i aquesta 
diferència, el preu de la mà d’obra acaba sent similar, ja que es compensa amb la diferència 
de preu per hora entre manobre i oficial de 1a entre les dues bases. 
 
El punt on hi ha les grans diferències és a la maquinària. El BEDEC creu necessària una 
pala carregadora sobre erugues de 212 kW amb escarificadora, mentre que el Generador 
inclou tres màquines: una pala carregadora sobre pneumàtics, un buldòzer sobre cadenes i, 
a més, inclou el camió basculant pel transport de terres. Sorprenentment, mentre el 
Generador, amb la utilització de dues màquines, té un cost total de 1,87 €/m³ en maquinària, 
el BEDEC en té un de 4,84. Això es deu a què la màquina d’aquest últim té un preu per hora 
més alt que la mitja de les altres dues, i que el temps que precisa per realitzar les feines 
corresponents a un m³ és superior a l’utilitzat per les altres dues juntes. A més, el Generador 
inclou el camió pel transport de terres, fet que faria augmentar encara més la diferència de 
preu si el sumés al preu de la partida del BEDEC. 
 
El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és: 
Banc BEDEC: 5,04 €/m³ 
Generador de Preus: 3,31 €/m³ 
 
A més, al preu del BEDEC s’hi hauria d’afegir el transport de les terres a l’abocador. A la 
partida “Transport de material d’excavació” s’observa que la opció més econòmica suposaria 
un increment d’1,16 €/m³ (sense tenir en compte que el Generador considera un camió força 
petit, que resultaria més car que aquest preu). Per tant, el preu a cost directe de la partida 
del Generador resultaria molt inferior al del BEDEC. En concret, un mínim de 2,89 €/m³, més 
d’un 87% inferior a aquest. 
 
c) Comentari 
 
Un cop feta la comparació, s’observa que la gran diferència radica en la gran disparitat de 
costos i rendiments de la maquinària. 
 
Sorprenentment, tot i que les dues bases consideren com a “terreny de trànsit” conceptes 
que he considerat equivalents, la partida del BEDEC assignada al terreny de trànsit s’acosta 
més al preu de la partida del Generador destinada a l’excavació en roca (5,02 €/m³). 
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Neteja i esbrossada del terreny 
 
 
Figura 3.37: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
En aquestes partida, les opcions de parametrització són escasses en totes dues bases 
(Figura 3.38). Comparteixen la opció dels mitjans, que poden ser manuals o mecànics; el 
BEDEC afegeix la d’escollir el mitjà de càrrega al camió o contenidor (en el cas de mitjans 
manuals, ja que en els mecànics només està permesa la opció de càrrega mecànica); i el 
Generador, en canvi, permet triar la profunditat mínima del terreny, i la inclusió o no del 
transport dels residus a l’abocador. 
 
 
Figura 3.38: Opcions de parametrització de les dues bases 
 
Per construir partides similars, marcaré mitjans mecànics en els dos casos. Al Generador 
seleccionaré 25cm. de profunditat mínima, ja que no permet introduir un número inferior. Al 
Plec de Condicions del BEDEC especifica que la seva profunditat mínima és de 10-15cm. I 
tampoc seleccionaré la inclusió del transport dels residus a l’abocador, ja que el BEDEC no 
ho permet. 
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b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.39 i la Figura 3.40, la del BEDEC i el 
Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions corresponents, 
passaré a fer la comparació. 
 
 
Figura 3.39: Partida del BEDEC 
 
Extracte del Plec de condicions del BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar  
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa  
- Càrrega dels materials sobre camió 
 
 
 
Figura 3.40: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Compren els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, plantes, calcinals, 
brolla, brossa, fustes caigudes, runes, brosses o qualsevol altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que l'espessor de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 
cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, 
sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig previ. 
Remoció dels materials d'esbrossada. 
Retirada i disposició dels materials objecte d'esbrossada. 
Càrrega a camió. 
 
Com podem observar, les descripcions són força similars. Tenint en compte els plecs, les 
úniques diferències destacables són la profunditat mínima de la capa, i que el Generador sí 
inclou la tala d’arbres. 
 
Les fases d’execució són pràcticament equivalents. La unitat en què estan mesurades les 
partides són els m² en els dos casos, però el criteris d’amidament del BEDEC comet l’error 
de fer referència a la superfície realment executada, tenint en compte que el pressupost i 
l’amidament es realitza abans d’executar les activitats. 
 
Pel que fa a la descomposició, he tornat a trobar diferències importants. El BEDEC només 
considera necessària una pala carregadora sobre pneumàtics de 117kW. El Generador, en 
canvi, utilitza una pala carregadora diferent, i hi afegeix una serra de cadena a benzina amb 
la mà d’obra, un peó ordinari de la construcció. Com en el cas de l’excavació per rebaix del 
terreny, el preu de la maquinària del BEDEC és molt superior al del Generador. Tenint en 
compte que les pales carregadores són diferents, la del Generador té un cost per hora un 
31% inferior al de la màquina del BEDEC, però alhora triga un 133% menys en esbrossar un 
m². Si, a més, es té en compte el cost de la serra de cadena i el peó (tot i ser un cost reduït), 
que el BEDEC no contempla, la diferència és encara més gran. I amb això s’arriba al cost 
final: 0,75 €/m² del Generador, enfront d’1,96 €/m² de la base de l’ITeC. En total, un 161% 
inferior. 
 
Atenent a que la profunditat de la capa definida per les dues bases és diferent, analitzaré el 
preu final de la partida en m³: multiplicant el preu del BEDEC pels 0,15 metres de profunditat 
que considera, i el preu del Generador pels 0,25. 
 
S’observa ara que el preu del Generador és tan sols un 53% inferior al del BEDEC. 
 
En vista de la gran diferència pel que fa a la maquinària, he analitzat també la partida 
seleccionant els mitjans manuals. En aquest supòsit, els preus s’apropen molt més: 4,86 
€/m² del Generador enfront dels 5,78 €/m² del BEDEC. La reducció del preu del Generador 
baixa fins a un 19%. I si es passa a metres cúbics, el preu del BEDEC és fins i tot inferior al 
del Generador. A la Taula 3.4 es poden veure aquests resultats. 
 
Unitat Mitjans BEDEC Generador 
Variació del 
preu del 
Generador 
enfront el del 
BEDEC 
€/m2 Mecànics 1,96 0,75 -161% 
€/m3 Mecànics 0,29 0,19 -53% 
€/m2 Manuals 5,78 4,86 -19% 
€/m3 Manuals 0,87 1,22 +40% 
Taula 3.4: Comparació de preus d’aquesta partida 
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c) Comentari 
 
Tractant-se d’una partida poc complexa i amb poc elements de parametrització, s’observa 
una diferència de preu molt alta. Com a causa explícita d’aquesta diferència, considero la 
inclusió per part del BEDEC d’una maquinària molt més cara i menys productiva que la del 
Generador. Analitzant les descripcions i plecs d’ambdues bases, s’ha vist que l’ITeC permet 
una profunditat inferior de la capa a esbrossar. En passar els preus a metres cúbics, la 
diferència es reduïa. Amb els mitjans manuals, a més, la distància entre els preus era 
sensiblement inferior. Per això, amb el nombre de partides analitzat fins al moment, es pot 
dir que hi ha grans discrepàncies entre la maquinària d’ambdues bases. 
 
Una altre punt negatiu és que el Generador no especifica si els mitjans de càrrega són 
manuals o mecànics, com sí fa el BEDEC. 
 
Excavació de terres per a buidat de soterrani 
 
 
Figura 3.41: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
En aquesta partida, les opcions de parametrització són més nombroses (Figura 3.42). 
 
Les dues bases permeten escollir la profunditat d’excavació, tot i que no exactament igual. 
El BEDEC considera tres profunditats: fins a 3 m., fins a 6 m., i més de 6 m. El Generador, 
en canvi, ofereix fins a 2 m. en la primera opció, i no especifica cap quantitat en les altres 
dues, limitant-se a indicar-les com a “excavació de soterranis” i “excavació de soterranis 
amb mur pantalla”. No es pot considerar que les dues classificacions siguin equivalents, ja 
que dins del paràmetre “fins a 3m.” s’hi podria incloure l’excavació d’un soterrani. 
 
El tipus de terreny és una altra opció oferta per les dues, però, mentre el banc BEDEC 
ofereix quatre tipus, el Generador en proporciona tres i un total de deu subtipus, on inclou un 
altre paràmetre del BEDEC, la resistència a la compressió de la roca (a l’explicació 
corresponent a cada subtipus). La base de CYPE, a més, ofereix la possibilitat de no 
especificar el tipus de terreny en la descripció de la partida. 
 
El banc de l’ITeC afegeix tres paràmetres més: el tipus de càrrega, el tipus de màquina 
excavadora, i el de màquina carregadora. El Generador només permet escollir mitjans 
manuals en els sòls no cohesius i part dels cohesius: la resta ofereixen mitjans mecànics per 
defecte. 
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El Generador de Preus també permet realitzar tall per pous per recalçar en alguns casos, 
com en l’excavació de soterranis en alguns sòls cohesius; incloure el transport de terres a 
l’abocador i afegir el cost de l’esgotament o rebaixament de l’aigua freàtica. Aquestes dues 
opcions, el banc BEDEC les considera partides independents. 
 
 
Figura 3.42: Opcions de parametrització d’ambdues bases 
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Per buscar les condicions més similars, he escollit un tipus de terreny força comú: el terreny 
compacte per part del BEDEC, i l’argila semidura (sòls cohesius) per part del Generador. 
Consideraré una excavació fins a 3 metres de profunditat al BEDEC, i excavació en soterrani 
en el cas del Generador. Al banc de l’ITeC marcaré la càrrega directa de terres, i la resta de 
paràmetres ja quedaran seleccionats de forma correcta. 
 
Al Generador, permetré que detalli el tipus de terreny (ja que el BEDEC ho fa), i no inclouré 
el transport a l’abocador de les terres, ja que el banc BEDEC no especifica que ho faci. 
 
Amb el tipus de terreny que he escollit, apareix la opció de l’esgotament o rebaixament 
d’aigües freàtiques. En tot cas, si volgués marcar-la, hauria de sumar al preu final de la 
partida del BEDEC el preu pertinent de la partida d’”Esgotament d’excavació”, com s’ha vist 
a la comparació d’altres nivells. 
 
b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.43 i la Figura 3.44, la del BEDEC i el 
Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions corresponents, 
passaré ara a fer la comparació. 
 
 
Figura 3.43: Partida del BEDEC 
 
Extracte del Plec de condicions del BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
 
 
 
Figura 3.44: Partida del Generador 
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Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Excavació de terres a cel obert per formació de soterranis que en tot el seu perímetre quedin 
per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la 
cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de 
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials 
excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. 
Càrrega a camió. 
 
Veiem que les descripcions són semblants. La informació que afegeixen els plecs és més 
extensa per part del Generador pel que fa a les fases d’execució, però les considerarem 
similars. Aquest, a més, inclou el refinat de fons i laterals de l’excavació. 
 
La unitat d’amidament és coincident (m³). i els criteris d’amidament són equivalents. 
 
Observant les descomposicions, ambdues bases inclouen elements diferents: 
 
- La màquina utilitzada torna a ser diferent, però en aquest cas és el Generador qui té el 
preu més alt. El preu per hora de la màquina del BEDEC és superior, però el rendiment 
és en aquest cas molt superior per part del Generador (Taula 3.5). 
 
 Preu/hora Rendiment Cost total 
BEDEC 59,20 0,027 1,60 
Generador 33,88 0,14 4,74 
Variació del 
Generador 
enfront el 
BEDEC 
-75% +419% +196% 
Taula 3.5: Comparació de preus de la maquinària 
 
- A més, el Generador inclou 0,05h/m³ de peó ordinari de la construcció (amb un cost de 
0,99€/m³).  
 
Al preu del BEDEC s’hi ha d’afegir el cost del refinat de fons i laterals segons la partida 
destinada a aquesta activitat, ja que el Generador l’inclou. 
 
A la parametrització de la partida de refinat de fons del BEDEC, consideraré una profunditat 
inferior a 1,5m. La partida resultant conté l’actuació d’un manobre (19,25€/h) durant 0,1 
hores. Donat que aquest rendiment és el corresponent a un metre quadrat (que és la unitat 
d’amidament de la partida), hauria de multiplicar-lo per una suposició de metres quadrats de 
fons i parets presents en un metre cúbic.  
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Per realitzar aquesta suposició, en primer lloc he considerat una excavació de 100 metres 
quadrats (10x10 metres) per tres metres de profunditat. Contant les quatre parets i el fons, 
s’obté el càlcul següent: 
 
(4 x [10 x 3] + 100) / 300 = 0,73 m²/m³ 
 
Per tant, el rendiment seria el següent: 
 
0,1 hores/m² X 0,73 m²/m³ = 0,073 hores/m³ 
 
Si considerés un cub de 20x25 metres i 3 de profunditat, la proporció variaria: 
 
(2 x [20 x 3] + 2 x [25 x 3] + 500) / 1500 = 0,51 m²/m³ 
 
Aquesta proporció reduiria el rendiment: 
 
0,1 hores/m² X 0,51 m²/m³ = 0,051 hores/m³ 
 
Com es pot observar, no és possible establir una proporció lògica, ja que aquesta varia molt 
en funció de les mides del terreny. Això demostra que incloure el refinat dins de la partida de 
buidat és un error perquè es mesuren en unitats diferents. Per fer la comparació, 
consideraré la proporció del segon cas, ja que s’acosta més a la superfície del solar 
considerat per a aquest projecte.  
 
El cost del refinat de fons i parets serà: 
 
19,25 x 0,051 = 0,98 €/m³ 
 
El càlcul del preu final de la partida del BEDEC serà el següent: 
 
1,60 [maquinària] + 0,98[mà d’obra refinat] = 2,58 €/m³ 
 
Així els preus finals són de 5,04€/m³ per part del Generador, i de 2,58 €/m³ per part del 
BEDEC. El preu del Generador està un 95% per sobre. 
 
 
c) Comentari 
 
Aquest cas és novament el d’una partida on la diferència de preus és molt significativa, 
centrada principalment en les desavinences en relació a la maquinària. Tot i que la màquina 
que escull el BEDEC és més cara que la del Generador, el rendiment que li assigna és molt 
més baix que el d’ell. Per tant, tornen a haver-hi grans desacords en aquest element, però 
aquest cop és el Generador qui té un cost molt superior en aquest aspecte. 
 
A més, el Generador inclou el cost del refinat de parets i fons, fet que fa augmentar encara 
més les diferències. Tot i que he fet un càlcul hipotètic del refinat a incloure en el preu del 
BEDEC per poder fer la comparació, aquest no és massa fiable. En la meva opinió, aquesta 
activitat ha de ser considerada una activitat independent, tal com fa el BEDEC, donat que es 
mesura en unitats diferents i, com he pogut comprovar, no és possible calcular una 
proporció correcta de metres quadrats de refinat per cada metre cúbic d’excavació. 
 
Pel que fa a la facilitat d’ús i la presentació de les bases, en aquesta partida hi ha 
diferències, però cap de les dues és millor que l’altra. En concret, inclouen opcions de 
parametrització força diferents, fet que indica que els dos bancs de preus podrien ser 
millorats en aquest aspecte. 
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Excavació de rasa i pou 
 
 
Figura 3.45: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
Les diferències quant als mitjans d’excavació i càrrega són les mateixes que en partides 
analitzades anteriorment. 
 
Pel que fa a la tipologia de terreny, el banc BEDEC afegeix el terreny de tufas, a més de les 
diferències analitzades en altres partides. 
 
La profunditat torna a ser parametritzada de forma diferent per ambdues bases. El BEDEC 
ofereix fins a 1,5m., fins a 2,5m. i la possibilitat d’introduir un valor no determinat. El 
Generador, en canvi, només permet seleccionar l’excavació en rases per fonamentacions, 
excavació en rases per instal·lacions i excavació en pous per fonamentacions.  
 
El Generador, a més, també permet altres opcions: detallar o no el tipus de terreny, incloure 
el transport de terres a l’abocador, afegir el preu de l’apuntalament i la inclusió de 
l’esgotament o rebaix de l’aigua freàtica. El primer element no està contemplat al BEDEC, 
mentre que els altres tres estan inclosos en partides independents. 
 
Totes aquestes opcions de parametrització es poden veure a la Figura 3.46. 
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Figura 3.46: Opcions de parametrització de les dues bases 
 
Escolliré l’excavació en rases per fonamentacions del Generador. I, al BEDEC, triaré la 
profunditat de “fins a 1,5m.”, deduint que la considera equivalent a una rasa. 
 
Com en partides anteriors, escolliré el terreny compacte (argila semidura al Generador), i els 
mitjans d’excavació i càrrega mecànics. 
 
Al Generador, permetré que detalli el tipus de terreny, i no inclouré el transport de terres, 
l’apuntalament ni l’esgotament o rebaix de l’aigua freàtica. 
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b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.47 i la Figura 3.48, la del BEDEC i el 
Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions corresponents, 
passaré a fer la comparació. 
 
 
Figura 3.47: Partida del BEDEC 
 
Extracte del Plec de condicions del BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 
el cas  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre  els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
 
 
 
Figura 3.48: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a una 
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de 
profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i 
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte.  
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PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. 
Càrrega a camió de les terres excavades. 
 
Analitzant els plecs i les descripcions, s’observa que la profunditat escollida s’ajusta força, ja 
que el Generador especifica que és de fins a 2 metres, semblant a la del BEDEC (que era 
de fins a 1,5 metres).  
 
La partida del Generador té un afegit important respecte la del BEDEC: inclou el refinat de 
fons i laterals a mà, activitat que aquest últim considera en una partida independent. 
 
Ambdues bases amiden la partida en metres cúbics, i segueixen un criteri d’amidament 
similar. 
 
Pel que fa a la descomposició, la màquina i la mà d’obra necessàries són també similars. 
 
La gran diferència en el preu radica en el rendiment de la maquinària (0,381 enfront de 0,15: 
un 154% més per part del Generador). Per tal d’equiparar condicions, al rendiment del 
manobre del BEDEC hi afegiré un rendiment, corresponent al Repàs de sòls i parets de 
rases, pous i recalçats, de 0,1h/m³ (donat que el volum de l’excavació de rases i pous és 
inferior al d’excavacions de soterranis). El rendiment del Generador és de 0,229, un 152% 
superior al del BEDEC, que és de 0,091. 
 
A la Taula 3.6 es realitza la comparació del preu final de la partida, que resulta un 118% 
superior per part del Generador. 
 
BEDEC 
Definició Preu Quantitat € 
Manobre 19,25 0,04+0,1 2,695 
Retroexcavadora 
petita 
42,27 0,15 6,34 
Total a CD 9,04 
Generador 
Definició p.s. Rendiment € 
Peó ordinari 
construcció 
19,87 0,229 4,55 
Excavadora 
hidràulica 
s/pneumàtics 100CV 
39,78 0,381 15,16 
Total a CD 19,71 
Variació Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 
Mà d’obra +3,22% +64% 
Maquinaria -6,26% +154% 
Total a CD +118% 
Taula 3.6: Comparació de preus d’aquesta partida 
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c) Comentari 
 
Amb aquesta partida, ens trobem amb un nou cas de gran diferència entre els preus finals. I, 
com en casos anteriors, la gran divergència radica en la maquinària, tot i que en aquesta 
partida és en el rendiment, no en el preu per hora. La diferència en el rendiment de la mà 
d’obra també és alta, però més de dues vegades inferior.  
 
En aquest cas també he afegit el cost del refinat de parets i fons, utilitzant una hipòtesi 
diferent a la de la partida d’excavació de soterrani. Com en aquella unitat d’obra, aquesta 
hipòtesi no gaudeix d’una gran fiabilitat, però l’he aplicat per poder realitzar la comparació en 
condicions més igualades. 
 
Pel que fa a la inclusió de més opcions de parametrització per part del Generador, és una 
metodologia que segueix la línia marcada per la resta de partides. És millor independitzar les 
activitats que el Generador permet afegir al cost de la partida, tal com fa el BEDEC. 
 
 
Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions 
 
 
Figura 3.49: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
Aquesta partida només està contemplada com a tal al banc BEDEC, donat que el Generador 
l’inclou com a opció de parametrització dins de la partida d’Excavació de rasa i pous. Per 
tant, les opcions que ens permet seleccionar la base de CYPE són les mateixes que en 
aquesta partida. En el cas del BEDEC, aquests paràmetres varien (Figura 3.50). 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
Els tipus de terreny es redueixen a quatre (compacte, fluix, roca tova i trànsit), i la fondària 
deixa de ser seleccionable. En relació als mitjans d’excavació, les possibilitats augmenten. 
Apart de poder escollir entre manuals i mecànics (i “valor no determinat”), es pot escollir la 
intervenció d’un compressor, i la d’una retroexcavadora amb martell trencador. Els mitjans 
mecànics de càrrega sobre camió deixen d’estar disponibles: ara només podem escollir 
entre carregar-los manualment, o deixar les terres a l’obra. 
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Figura 3.50: Opcions de parametrització d’ambdues bases 
 
Per tot això, escolliré aquest cop els mitjans manuals a les dues bases, ja que el Generador 
sempre inclou la càrrega sobre camió. Al BEDEC, doncs, escolliré el terreny compacte, 
mitjans manuals i la no intervenció de les dues màquines. Al Generador marcaré l’Excavació 
de rases per instal·lacions, l’argila tova, i no inclouré l’apuntalament, el transport de terres ni 
l’esgotament d’aigua freàtica. 
 
b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.51 i la Figura 3.52, la del BEDEC i el 
Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions corresponents, 
passaré a fer la comparació. 
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Figura 3.51: Partida del BEDEC 
 
Extracte del Plec de condicions del BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 
el cas  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre  els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
 
 
 
Figura 3.52: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat 
de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, fins assolir la cota de profunditat 
indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinaria, refinat de paraments i fons 
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
Refinat de fons amb extracció de les terres. 
Càrrega a camió de les terres excavades. 
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En aquest cas, la partida del Generador torna a incloure el refinat de fons i laterals a mà. A 
més, aquest no especifica si la càrrega de les terres al camió es realitza de forma manual o 
mecànica. Aquest desconeixement podria provocar diferències en el preu no comprovables 
amb la informació de què es disposa. He considerat, però, que aquesta càrrega es produeix 
amb mitjans manuals, degut a que el Generador no inclou cap tipus de maquinària a la 
descomposició. 
 
Ambdues bases amiden la partida en metres cúbics, i segueixen un criteri d’amidament 
semblant. 
 
Donat que ambdues partides només inclouen la mà d’obra a la descomposició, ho analitzaré 
a la Taula 3.7. Afegiré al rendiment del BEDEC el corresponent al repàs de sòls i parets de 
rases, però, a diferència de com he fet en partides anteriors, utilitzaré un rendiment de 
0,1h/m³, ja que el tipus d’excavació que estic analitzant té un volum molt més reduït que els 
suposats en aquells casos. 
 
BEDEC 
Definició Preu Quantitat € 
Manobre 19,25 5,5+0,1 107,8 
Total a CD 107,8 
Generador 
Definició p.s. Rendiment € 
Peó ordinari 
construcció 
19,87 1,728 34,34 
Total a CD 34,34 
Variació Generador enfront BEDEC 
Quantitat/Rendiment Total a CD 
-224% -214% 
Taula 3.7: Comparació de preus d’aquesta partida 
 
c) Comentari 
 
S’ha observat, doncs, com la partida del BEDEC és un 214% inferior respecte la del 
Generador, degut a què la diferència en els rendiments és d’una xifra similar.  
 
La inclusió de les activitats de refinat de parets i fons segueix resultant una mala pràctica per 
part del Generador, degut a què és una unitat d’obra que ha de ser amidada en metres 
quadrats, tal com s’ha vist en partides anteriors. La hipòtesi del rendiment corresponent al 
refinat considerada en aquest cas és, una altra vegada, inexacte, però necessària per a la 
comparació. 
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Excavacions per a recalçats 
 
 
Figura 3.53: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
Mentre el BEDEC dedica una partida independent a les excavacions per a recalçats, el 
Generador integra aquesta activitat com a opció parametritzada a la partida corresponent a 
l’excavació de soterranis (que ell anomena “Buidat”). 
 
Com podem veure a la descripció de les partides, però, no inclouen les mateixes activitats. 
El BEDEC considera l’excavació per a recalçats (Figura 3.54), mentre que el Generador 
inclou l’excavació per al soterrani a més dels recalçats (Figura 3.55). 
 
La diferència és encara més palesa en consultar l’apartat de Característiques tècniques del 
Generador per a aquesta partida: “Excavació de terres a cel obert per formació de soterranis 
que en tot el seu perímetre quedin per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, 
amb mitjans mecànics, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús tall 
per pous de recalçar”. 
 
Per tant, no podré realitzar la comparació d’aquesta partida. 
 
 
Figura 3.54: Partida del BEDEC 
 
 
 
Figura 3.55: Partida del Generador 
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Cal comentar que el fet d’independitzar l’excavació per a recalçats per conformar una partida 
nova (com fa el BEDEC) em sembla que és una opció més adequada que la forma en què 
ofereix el Generador aquesta activitat, ja que, així, permet proporcionar el preu dels 
recalçats únicament, sense haver d’incloure’ls amb l’excavació per a soterrani 
obligatòriament. A més, una partida independent permet parametritzar les activitats de 
recalçat independentment també de les d’excavació del soterrani. 
 
 
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats 
 
 
Figura 3.56: Estructura de nivells per arribar a la partida al banc BEDEC 
 
Aquesta partida no es troba a la base de CYPE, donat que inclou aquesta activitat en la 
parametrització de les unitats d’obra corresponents. Per això, he inclòs aquest partida en 
altres comparacions. No serà possible realitzar cap comparació en relació a aquesta unitat 
d’obra donat que el Generador no especifica el seu preu de forma independent, sinó que la 
inclou en els rendiments de la mà d’obra de cada partida on aparegui. 
 
Cal comentar que la parametrització d’aquesta unitat d’obra és molt reduïda: només es pot 
escollir la profunditat de l’excavació (Figura 3.57). A la Figura 3.58, es pot observar la partida 
corresponent a “fins a 1,5m.” de profunditat. 
 
 
Figura 3.57: Opcions de parametrització del BEDEC 
 
 
Figura 3.58: Partida del BEDEC 
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El preu final de la partida augmenta si escollim una major profunditat, donat que el rendiment 
augmenta progressivament. 
 
Tot i l’escassa parametrització, és preferible el mètode del BEDEC, ja que sempre és millor 
crear partides independents per cada activitat suficientment diferenciada de les altres. 
 
 
Terraplenat i piconatge 
 
 
Figura 3.59: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
En el cas d’aquesta partida, les dues bases donen poques opcions de parametrització, però, 
a més, ben diferents (Figura 3.60). 
 
El BEDEC permet escollir entre el terraplenat i piconatge d’una esplanada (anomenat 
“mecànic”) i el de rases i pous. Aquesta segona activat no està contemplada en la base de 
CYPE Ingenieros. 
 
Pel que fa al grau de compactació, el BEDEC permet escollir entre el grau segons l’assaig 
pròctor normal (95% o 100%) o modificat (90% o 95%). El Generador, en canvi, només 
contempla el pròctor modificat, però amb quatre graus segons la zona del terraplè: 95% en 
fonament, 95% en nucli, i 98% o 100% en coronació. 
 
El Generador afegeix una opció més, que consisteix en la possibilitat d’incloure l’aportació 
de terres per a les feines de terraplenat dins del preu de la partida. També permet escollir la 
pròpia excavació com a procedència de les terres. 
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Figura 3.60: Opcions de parametrització d’ambdues bases 
 
Escolliré el “terraplenat i piconatge mecànics” al BEDEC, doncs, ja que és la única opció 
contemplada pel Generador. Allà escolliré terres de la pròpia excavació, donat que el 
BEDEC considera el subministrament de terres en una partida independent. Pel que fa als 
graus de compactació, seleccionaré el 95% del pròctor modificat al BEDEC, ja que el 
Generador no admet el pròctor normal i aquest és l’únic percentatge que ofereixen els dos 
bancs. A més, escollir el 95% en fonament o nucli al Generador no fa variar el preu, pel que 
hem pogut comprovar. 
 
b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.61 i la Figura 3.62, la del BEDEC i el 
Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions corresponents, 
passaré a fer la comparació. 
 
 
Figura 3.61: Partida del BEDEC 
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Extracte del Plec de condicions del BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats  
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat  
- Compactació de les terres o sorres 
 
 
 
Figura 3.62: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de terraplenat a cel obert per nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades 
d'espessor no superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els 
requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació mitjançant equip 
mecànic fins a assolir una densidad seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), i 
això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Inclús càrrega, 
transport i descàrrega a peu de tall del material i humidificació del mateix. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el 
moviment de terres a realitzar en obra. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 
Preparació de la superfície de suport. 
Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. 
Compactació per tongades. 
Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents. 
Càrrega a camió. 
 
Com es pot observar, la informació present a la descripció i el plec d’aquesta partida per part 
del Generador és molt més completa que en el cas del BEDEC. A més, aquest proporciona 
un mateix plec per a vàries partides i opcions de la parametrització, i això provoca 
confusions com fer referència a les rases en l’enumeració d’operacions del procés. Aquesta 
enumeració, comparada amb les fases d’execució del Generador, provoca la mateixa 
valoració que he fet al principi del paràgraf: la del Generador és molt més completa. Per 
acabar, he de dir que les tongades del Generador són de 30cm., i les del BEDEC de 25cm. 
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Pel que fa al criteri d’amidament, el Generador especifica quin és, mentre que el BEDEC 
deixa la decisió a la voluntat del DT.  
 
Totes dues bases utilitzen els metres cúbics com a unitat de medició de la partida. 
 
Entraré ara a comparar la descomposició element per element: 
 
- Ambdues bases consideren necessària la figura del manobre (o peó ordinari). 
- Mentre el BEDEC només té en compte la pala carregadora, el Generador inclou també la 
motoanivelladora. Sumaré els preus de les dues màquines per comparar-lo amb el de la 
pala del BEDEC. 
- Les dues inclouen el corró vibratori. 
- El Generador creu necessària l’actuació d’un camió amb cisterna d’aigua per realitzar la 
compactació. El BEDEC hauria d’incloure, com a mínim, l’aigua com a material, donat 
que és imprescindible per a la compactació, i se’n necessita la suficient com per a què 
no sigui considerada cost indirecte. El camió amb cisterna, però, només seria útil per a 
terrenys amb la superfície suficient com per què pogués accedir-hi. 
- El BEDEC no inclou el camió per transportar les terres dins de la pròpia obra. Per això, 
l’afegiré obtenint el preu de la partida “Transport de material d’excavació”. 
 
A la Taula 3.8 es comparen els preus i rendiments d’aquesta descomposició. 
 
BEDEC 
Definició Preu Quantitat € 
Manobre 19,25 0,01 0,19 
Pala carregadora 56,03 0,053 2,97 
Corró vibratori 50,44 0,053 2,67 
Camió amb cisterna - - - 
Camió per a 
transport de terres 
de 12T. 
38,5 0,04 1,54 
Total a CD 7,37 
Generador 
Definició p.s. Rendiment € 
Peó ordinari 
construcció 
19,87 0,064 1,27 
Pala carregadora + 
Motoanivelladora 
- - 1,27+1,01 
Corró vibrant 58,92 0,05 2,95 
Camió amb cisterna 
d’aigua 
32,98 0,02 0,66 
Camió basculant de 
10T. de càrrega 
30,14 0,045 1,36 
Total a CD 8,52 
Variació Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 
Total de mà d’obra +3,22% +540% 
Pala carregadora (+ Motoanivelladora) Preu final: -30% 
Corró vibratori +17% -6% 
Camió per a transport de terres -28% +12,5% 
Total a CD +16% 
Taula 3.8:  Comparació de preus d’aquesta partida 
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c) Comentari 
 
En aquesta partida, variació en el preu final és molt més baixa que en casos anteriors. Les 
diferències en la maquinària són també molt inferiors. A més, el BEDEC no contempla ni tan 
sols l’aigua com a element per a la compactació. Per això, la inclusió del camió cisterna per 
part del Generador ja suposa la meitat de la diferència final de la partida. 
 
L’altre motiu d’aquesta diferència és la variació entre els rendiments atorgats al manobre. 
 
En referència a la partida en sí, el Generador inclou molta més informació i de forma més 
entenedora. Per contra, també inclou la opció d’utilitzar terres d’aportació per realitzar el 
terraplenat. Considerem que no oferir aquest element com a partida independent (com fa el 
BEDEC) és, novament, un punt negatiu. 
 
Les dues bases, en aquest cas, ofereixen poques opcions de parametrització. 
 
 
Reblert de rasa o pou 
 
 
Figura 3.63: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
En aquesta partida, és el Generador qui ofereix més opcions de parametrització (Figura 
3.64). Les dues bases permeten escollir el material de reblert, però el Generador n’inclou 
més tipus. Mentre que el BEDEC permet escollir el gruix de les tongades, al banc de CYPE 
podem triar el grau de compactació i l’equip utilitzat. 
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Figura 3.64: Opcions de parametrització d'ambdues partides 
 
Seleccionaré les graves en els dos casos, donat que és el material que coincideix més 
fàcilment. Observant les descomposicions de les partides generades al BEDEC havent 
escollit altres materials, sorgeix el que considero un error per part de la base: en els cinc 
casos inclou el mateix material de reblert (“grava de pedrera de pedra granítica, per a 
drens”), així com els mateixos elements a la descomposició, i els mateixos preus i 
rendiments, produint que els preus finals a totes partides coincideixin. 
 
El Generador especifica a la descripció que les tongades són de 20cm., fet pel qual escolliré 
25cm. al BEDEC. 
 
Els altres dos paràmetres del Generador no poden ser igualats amb el BEDEC, ja que 
aquest no inclou a la descomposició cap aspecte relacionat amb la compactació. 
 
Analitzant el Plec de Condicions d’aquest apartat, es veu que el BEDEC considera que el 
material ha de quedar convenientment compactat. Per tant, tot i que el BEDEC no inclogui a 
la descomposició elements per a tal finalitat, compararé les partides directament. Al 
Generador he escollit el corró vibratori dúplex autopropulsat i un grau de compactació del 
95%. 
 
b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.65 i la Figura 3.66, la del BEDEC i el 
Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions corresponents, 
passaré a fer la comparació. 
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Figura 3.65: Partida del BEDEC 
 
Extracte del Plec de condicions del BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats  
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat  
- Compactació de les terres o sorres 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir 
una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord 
amb els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
 
 
 
Figura 3.66: Partida del Generador 
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Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de reblert amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre, en rases en les quals 
prèviament s'han allotjat les instal·lacions i s'ha realitzat el reblert envoltant de les mateixes 
(no inclòs en aquest preu); i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor 
màxim mitjançant equip manual format per corró vibrant dúplex autopropulsat, fins a assolir 
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu 
indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar 
en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació col·locada en el fons de la rasa. 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
Humidificació o desecació de cada tongada. 
Compactació. 
 
 
En aquest cas la confusió que aporten els plecs del BEDEC es fa evident, ja que uneix en un 
sol plec la informació sobre les partides de tot l’apartat. Inclou com a fase d’execució la 
compactació, però només en el cas de terres o sorres. Si el plec també fos parametritzat, 
aquesta fase no apareixeria. I el mateix es pot dir amb altres parts del plec del BEDEC, 
referides a casos diferents al de la grava.  
 
El Generador, en canvi, considera que cal compactar la grava amb aigua, fet que esdevé un 
error. 
  
La unitat d’amidament és la mateixa, però els criteris són diferents: el Generador estableix 
que s’amidarà segons la documentació gràfica, i el BEDEC diu que es farà segons les 
indicacions de la DT. 
 
Ara procediré a comparar la descomposició: 
 
- El manobre (o peó ordinari) està inclòs en les dues partides, però el rendiment del 
Generador és un 450% superior. 
- La quantitat de grava necessària és molt similar en les dues bases, però el preu per tona 
de grava és un 214% inferior per part del Generador. Donat que el pes específic de la 
grava és de 1,7t/m³, les dues bases han aplicat una merma. En el cas del BEDEC d’un 
30,7%, i un 23,5% en el cas del Generador, ambdues raonables. 
- El BEDEC utilitza la pala carregadora per realitzar les tasques que el Generador 
encomana al dúmper autorecarregable. El preu per hora de la màquina del BEDEC és 
àmpliament superior al de la del Generador (un 561%). Lògicament, el rendiment que 
assigna a la pala el BEDEC és molt inferior al de la del Generador (0,02 enfront de 0,1: 
un 400%). Finalment, el preu per metre cúbic d’aquestes màquines és un 32% inferior 
per part del Generador. 
- El Generador de preus, a més, afegeix les despeses corresponents al camió amb 
cisterna d’aigua, el corró vibratori i la cinta plastificada indicadora de la instal·lació. 
 
Comparant els preus finals (45,81 del BEDEC enfront de 18,40 del Generador), s’observa 
que el del Generador és un 149% inferior. 
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c) Comentari 
 
La diferència en el preu final de la partida, és deguda en aquest cas al gran augment del 
preu de la grava per part del BEDEC, fet que supera la inclusió de més elements a la 
descomposició per part del Generador i a les diferències habituals en relació a la 
maquinària. 
 
Pel que fa a la presentació i descripció de la partida, aquest és un cas molt clar de la major 
accessibilitat que té el Generador pel que fa als plecs. Oferir-los adaptats a cada partida 
parametritzada enlloc d’un de sol per a tot l’apartat és una decisió molt encertada en aquest 
sentit. A més, per part del BEDEC, la informació relacionada amb la compactació en aquesta 
partida és particularment confosa, ja que la cita en referència a les terres i sorres. El 
Generador considera erròniament que les graves han de ser compactades. 
 
 
Estesa de graves 
 
 
Figura 3.67: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
Aquest és un cas molt semblant al de la partida anterior (Figura 3.68). El BEDEC ofereix el 
tipus de material i el gruix de les tongades, i el Generador també el material (tot i que amb 
més opcions) i l’equip i el grau de compactació. 
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Figura 3.68: Opcions de parametrització d’ambdues partides 
 
Tornaré a escollir la grava en els dos casos, però el BEDEC torna a tenir la mateixa errada 
que en la partida anterior: totes les partides tenen el mateix preu, independentment del 
material escollit. 
 
Donat que la descripció de la partida del Generador especifica que realitza tongades de 
30cm., escolliré els 25cm. del BEDEC. 
 
En aquest cas la base de l’ITeC tampoc menciona la compactació en tota la partida, 
encertadament. No té cap sentit escollir una opció concreta en els dos paràmetres restants 
del Generador, fet pel qual els deixaré com venen per defecte. 
 
 
b) Comparació 
 
Parametritzant les dues partides, faré una anàlisi molt semblant al de la partida anterior (a la 
Figura 3.69 i la Figura 3.70, la del BEDEC i el Generador respectivament). 
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Figura 3.69: Partida del BEDEC 
 
Extracte del Plec de condicions del BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig dels nivells  
- Aportació del material  
- Reblert i estesa per tongades succesives 
 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de 
ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
 
 
 
Figura 3.70: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Execució dels treballs necessaris per obtenir la millora de les propietats resistents del 
terreny de suport de la fonamentació superficial projectada, mitjançant rebliment a cel obert 
amb grava 20/30 mm, i i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip mecànic 
amb compactador de corró vibratori articulat, en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una 
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). També càrrega, transport i 
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de rebliment i humectació d'ells. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el 
moviment de terres a realitzar en obra. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
Humidificació o desecació de cada tongada. 
Compactació. 
 
Mitjançant la informació que ens aporta cada base, es pot observar que els processos 
inclosos en cada partida són similars. Hi ha, però, algunes diferències: 
 
- El Generador especifica que inclou en el preu el transport i la descàrrega del material de 
reblert a peu de tall, mentre que el BEDEC es limita a indicar que inclou la “Aportació del 
material”. 
- La base de l’ITeC, en canvi, descriu les feines prèvies a l’estesa (“preparació de la zona 
de treball” i “replanteig dels nivells”), mentre que el banc de CYPE no en fa menció. 
- El Generador creu necessari incloure la humidificació o dessecació de les tongades i, en 
general, la compactació, mentre que el BEDEC només parla de que les tongades “han 
de quedar compactades adequadament” al Plec. En el cas de la grava, no es realitza la 
compactació. Per tant, el BEDEC aporta una informació correcta. 
 
La descripció de la partida del Generador és més completa que la del BEDEC, però inclou 
tota la informació relacionada amb la compactació, que no correspon a aquesta partida. 
 
La unitat de medició és la mateixa en les dues partides, però en els criteris d’amidament 
torna a haver-hi la mateixa diferència que a la partida anterior. 
 
Pel que fa a la descomposició, hi ha diferències força semblants a les de la partida anterior. 
El BEDEC contempla la pala carregadora com a maquinària, mentre el Generador creu 
necessària la participació del dúmper autocarregable. A més, afegeix desencertadament el 
camió amb cisterna d’aigua i el corró vibratori. Analitzaré les variacions de preus i 
rendiments a la Taula 3.9.  
 
La merma aplicada sobre la grava és la mateixa que a la partida anterior (30,7% per part del 
BEDEC i 23,5% per part del Generador). 
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BEDEC 
Definició Preu Quantitat € 
Grava 19,94 2,22 44,31 
Pala carregadora 56,03 0,01 0,56 
Manobre 19,25 0,01 0,19 
Corró vibratori - - - 
Camió amb cisterna - - - 
Total a CD 45,06 
Generador 
Definició p.s. Rendiment € 
Grava 6,35 2,1 13,34 
Dúmper 8,48 0,1 0,85 
Peó ordinari 19,87 0,026 0,52 
Corró vibratori 15,17 0,1 1,52 
Camió amb cisterna 32,98 0,01 0,33 
Total a CD 16,56 
Variació del Generador enfront el BEDEC 
Definició Preu unitari Rendiment/Quantitat 
Grava -214% -5,71% 
Pala carregadora/Dúmper -561% +900% 
Manobre/Peó ordinari +3,22% +160% 
Total a CD -172% 
Taula 3.9: Comparació de preus de la partida 
 
 
c) Comentari 
 
En aquesta partida s’observa una gran diferència, tal com passava a la partida anterior, 
entorn al preu de la tona de grava. En aquest cas, però, tornen a aparèixer les grans 
diferències en la maquinària, que fan, tot i la inclusió per part del Generador del camió amb 
cisterna d’aigua i el corró vibratori (elements que el BEDEC encertadament no contempla), 
que el preu final del BEDEC sigui força superior al del Generador. Això converteix en mínima 
la diferència (en comparació amb la resta d’elements) en el rendiment de la mà d’obra. 
 
El Generador inclou molta informació errònia (relativa a la compactació) i la del BEDEC 
podria ser més completa. 
 
 
Repàs i piconatge d’esplanada o caixa de paviment 
 
 
Figura 3.71: Estructura de nivells per arribar a la partida al banc BEDEC 
 
Aquesta partida oferta de forma independent, tal com fa el BEDEC, no es troba al Generador 
de preus. Per tant, no realitzaré cap comparació. 
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Apuntalament i estrebada 
 
 
Figura 3.72: Estructura de nivells per arribar a la partida al banc BEDEC 
 
Aquesta partida del BEDEC no està present com a tal al Generador, si no que es presenta 
com a opció de parametrització dins de la partida d’excavació de rases i pous. 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
En aquest cas, el BEDEC ofereix més opcions que el Generador (Figura 3.73). 
 
Per començar, permet l’apuntalament i estrebada a cel obert, al contrari que el Generador. A 
més, dona la possibilitat de fixar l’alçada i l’amplària màxima de la rasa o pou, mentre que el 
Generador selecciona una amplada màxima de 2 metres per defecte. 
 
El banc de preus de l’ITeC també ofereix un nivell més de protecció, el 70%, i permet escollir 
tres tipus de material en tots els nivells. El Generador associa un material concret a cada un 
d’aquests nivells, i només permet escollir el 20%, el 50% i el 100%. 
 
 
Figura 3.73: Opcions de parametrització de la partida en ambdues bases 
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Al banc BEDEC, doncs, escolliré l’activitat “apuntalament i estrebada rases i pous” i 
l’amplària de fins a 2m. Seleccionaré per a aquest exemple el 20% de protecció, i la fusta 
com a material, donada la imposició del Generador. 
 
b) Comparació 
 
En aquest cas només compararé el preu final de la partida, donat que el Generador no 
descomposa el preu de l’apuntalament. A la Figura 3.74 i la Figura 3.75 hi ha els resultats de 
la parametrització al BEDEC i al Generador respectivament. 
 
 
Figura 3.74: Partida del BEDEC 
 
 
 
 
Figura 3.75: Partida del Generador 
 
 
En aquest cas, el preu de l’apuntalament del Generador(9,84€/m²) és un 136% inferior al 
preu de la partida del BEDEC (que és un 23,21 a Cost Directe). 
 
 
c) Comentari 
 
Amb la manca d’informació palesa en aquesta comparació, no puc fer observacions. 
 
Sí que es pot observar, però, que, en aquesta activitat, l’ITeC ofereix moltes més opcions, 
fins i tot creant una partida independent, fet que resulta molt més útil. 
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Transport de material d’excavació 
 
 
Figura 3.76: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
El BEDEC torna a oferir moltes més opcions de parametrització en aquest cas (Figura 3.77).  
 
Les dues bases només coincideixen en una opció, la del tipus de transport. El Generador 
permet escollir entre dos tipus de camions (de vuit i dotze tones), mentre que el BEDEC en 
permet quatre tipus. Ambdues coincideixen en la opció del dúmper. 
 
La base de preus de l’ITeC permet triar els mitjans de càrrega manuals. El Generador, en 
canvi, obliga a utilitzar els mecànics. 
 
Per últim, el BEDEC ofereix seleccionar la distància que ha de recórrer la màquina. 
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Figura 3.77: Opcions de parametrització d’ambdues bases 
 
Per a aquesta comparació, escolliré el camió de 12 t, ja que és una de les poques opcions 
que coincideix, els mitjans mecànics (per imposició del Generador) i un recorregut de menys 
de 2 km., donat que la nostra obra és molt més petita. 
 
b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.78 i la Figura 3.79, la del BEDEC i el 
Generador respectivament), passaré a fer la comparació. En aquest cas, el plec de 
condicions del BEDEC no conté informació rellevant per als objectius d’aquest projecte. 
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Figura 3.78: Partida del BEDEC 
 
 
 
Figura 3.79: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny dins la obra, considerant el temps d'espera per a la càrrega 
mecànica, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles per el seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 
considerat. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. 
 
 
En aquesta partida, les descripcions i els criteris d’amidament són similars i la unitat de 
medició coincideix. 
 
Pel que fa a la descomposició, ambdues bases només consideren necessària la participació 
del camió en el transport de terres. Si bé el preu per hora es força similar (un 4,8% inferior el 
del Generador), el Generador estableix un rendiment que resulta la meitat que el del 
BEDEC. Per tant, el preu de la partida a CD és un 111% inferior per part de la base de 
CYPE Ingenieros. 
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c) Comentari 
 
En aquesta comparació no pot donar-se cap explicació a la variació de preus, donat que no 
disposem d’informació sobre l’obtenció dels rendiments per part de cap de les dues bases. 
 
El BEDEC, per altra banda, és molt més complet en la parametrització, donat que ofereix 
més opcions per escollir, i en la descripció. 
 
 
Càrrega i transport de terres a obra, Transport de runa a obra i Càrrega i transport de runa a 
obra 
 
 
Figura 3.80: Estructura de nivells per arribar a les partides al banc BEDEC 
 
Donat que el Generador de preus no contempla la opció de càrrega i transport com una 
partida conjunta, ni ofereix unitats d’obra referents al transport de runa, no podré realitzar la 
comparació d’aquestes partides. El BEDEC, com s’ha anat veient, permet la opció de deixar 
les terres a l’obra després de l’excavació, fet que resulta coherent amb la inclusió d’aquestes 
partides. 
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Esgotament d’excavació 
 
 
Figura 3.81: Estructura de nivells per arribar a la partida al banc BEDEC 
 
Aquesta partida és un altre dels casos en què el Generador de preus la considera una opció 
dins de la parametrització d’altres partides. En concret, a les partides d’Excavació de rasa i 
pous i Buidat permet seleccionar la opció d’”Agotament o rebaixar l’aigua freàtica”. 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
En aquest cas la única parametrització possible és la que ofereix el BEDEC, que permet 
escollir el cabal màxim de la bomba (Figura 3.82). 
 
 
Figura 3.82: Opcions de parametrització del banc BEDEC per la partida 
 
Escolliré el cabal de 30 m3/h, ja que el rendiment de la bomba corresponent és el mateix 
que el de la bomba que inclou el Generador a la seva partida. S’ha pogut observar que el 
preu per hora dels tres tipus de bombes és el mateix, fet que no és lògic, ja que es considera 
que una màquina que redueix el rendiment ha de ser més cara, sobretot en casos de 
màquines molt semblants com aquest. 
 
b) Comparació 
 
A la Figura 3.83 es pot observar la partida generada pel BEDEC. Els elements que 
considera el Generador els transcriuré a la Taula 3.10, on realitzo la comparació de preus.  
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Figura 3.83: Partida del BEDEC 
 
En aquest cas, no s’ha analitzat la informació relativa a la descripció i els plecs de 
condicions, donat que el Generador no en proporciona per a aquesta activitat específica. 
 
Els elements compresos per ambdues bases són similars, a excepció de que el BEDEC 
inclou un grup electrogen. Això, des del meu punt de vista, és un error, donat que aquest 
element ha de ser inclòs en el percentatge de costos indirectes de l’obra. A la Taula 3.10 
s’ha realitzat la comparació dels elements de la descomposició. 
 
BEDEC 
Definició Preu Quantitat € 
Electrobomba 
submergible 
1,61 0,05 0,08 
Oficial 1a 23,02 0,012 0,28 
Manobre 19,25 0,015 0,29 
Grup electrogen de 
20 a 30 kVA 
8,39 0,05 0,42 
Total a CD 1,07 
Generador 
Definició p.s. Rendiment € 
Bomba 
autoaspirant 
elèctrica d'aigües 
netes alta pressió 
3 kW. 
2,14 0,05 0,11 
Oficial de 2a 
construcció 
23,40 0,091 2,13 
Peó ordinari 
construcció 
19,87 0,091 1,81 
Grup electrogen - - - 
Total a CD 4,05 
Diferència Generador enfront 
BEDEC 
Preu Rendiment/Quantitat 
Total de mà d’obra Rendiment/Quantitat:+574% Preu total:+591% 
Bomba +32,92% +0% 
Total a CD +279% 
Taula 3.10: Comparació de preus de la partida 
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c) Comentari 
 
En aquesta activitat, la diferència es deu majoritàriament a que el Generador considera 
necessari un rendiment de la mà d’obra molt superior al del BEDEC. 
 
Com en casos anteriors, considero que aquesta hauria de ser una partida independent, tal 
com fa el BEDEC. Aquest, a més, inclou parametrització de la mateixa, tot i ser escassa. El 
grup electrogen es troba mal ubicat a la descomposició de la partida del banc de l’ITeC, ja 
que hauria de ser un element dins dels costos indirectes. 
 
 
Reducció de nivell freàtic i Desplaçament i instal·lació d’equip de reducció de nivell freàtic 
 
 
Figura 3.84: Estructura de nivells per arribar a la partida al banc BEDEC 
 
Aquestes activitats no es troben incloses en el Generador. Per tant, no realitzaré la 
comparació. 
 
 
Subministrament de terres d’aportació 
 
 
Figura 3.85: Estructura de nivells per arribar a la partida al banc BEDEC 
 
El banc BEDEC també conté una partida específica per a les terres d’aportació. El 
Generador, en canvi, ofereix aquesta opció a la partida de Terraplenament. 
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a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
En aquest cas, les dues bases parametritzen un sòl element: el tipus de terra (Figura 3.86). 
El BEDEC, però, afegeix la terra “sense classificar” a les ofertes pel Generador. 
 
 
Figura 3.86: Opcions de parametrització a les dues bases 
 
Donat que la partida no és complexa, ja que només conté un element a la descomposició, 
he decidit comparar el preu de tots els tipus de terra. 
 
b) Comparació 
 
A la Figura 3.87 i la Figura 3.88 es poden veure, respectivament, la partida del BEDEC i 
l’element dins de la descomposició d’una altra partida del Generador creats escollint la terra 
“seleccionada”. Els Plecs de Condicions no ens ofereixen informació rellevant. El Generador, 
però, conté un enllaç on explica la classificació dels materials. Donat que el BEDEC no dóna 
aquesta explicació, no ho compararé. 
 
 
Figura 3.87: Partida del BEDEC 
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Figura 3.88: Element dins de la descomposició de la partida de Terraplenament del Generador 
 
Les descripcions i les unitats d’amidament són les mateixes en els dos casos. El Generador 
no ens informa dels seus criteris d’amidament. 
 
A la Taula 3.11 he comparat tots els tipus de terreny. 
 
Tipus de terra BEDEC Generador 
Diferència del 
Generador respecte 
el BEDEC 
Seleccionada 9,90 7,57 -30,78% 
Sense classificar 6,02 - - 
Adequada 5,87 4,49 -30,73% 
Tolerable 4,02 3,08 -30,52% 
Diferència mitjana -30,68% 
Taula 3.11: Comparació de preus de la partida 
 
c) Comentari 
 
En aquest cas, comparar les tres opcions de parametrització possibles permet observar com 
la diferència del BEDEC respecte el Generador és pràcticament la mateixa en tots els casos. 
Tot i així, no es pot donar explicació a aquest fenomen, donat que desconec força informació 
sobre la obtenció dels preus. 
 
Cal destacar que independitzar la partida, tal com fa l’ITeC en la seva base de preus, és 
molt més útil per l’usuari, enlloc de veure’s limitat a amidar aquesta activitat en les partides 
més habituals, com fa el Generador. 
 
 
Classificació a peu d’obra de residus de la construcció 
 
 
Figura 3.89: Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
En cap de les dues bases s’ofereix parametrització. 
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b) Comparació 
 
Les partides generades es troben a la Figura 3.90 i la Figura 3.91 (la del BEDEC i el 
Generador respectivament). Complementant-les amb els Plecs de Condicions 
corresponents, passaré a fer la comparació. 
 
 
Figura 3.90: Partida del BEDEC 
 
Extracte del Plec de condicions del BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra 
 
 
Figura 3.91: Partida del Generador acompanyada de la informació que proporciona la base sobre la normativa de 
residus enlloc de la parametrització 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les 
següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i 
residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, per a la seva 
càrrega en el contenedor o camió corresponent. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que 
componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
En aquesta partida, la informació aportada per ambdues bases és força similar. Tot i això, el 
Generador no inclou la referència a la normativa en què basa la seva classificació, sinó que 
descriu les fraccions. Les tasques incloses són les mateixes també. 
 
Els dos bancs de preus utilitzen el metre cúbic com a unitat de medició, però discrepen amb 
els criteris utilitzats per amidar la partida. El BEDEC té en compte el volum real classificat, 
mentre que el Generador considera el teòric. 
 
Les dues partides inclouen només un element a la seva descomposició: el manobre o peó 
ordinari. La diferència quant al preu per hora és la prèviament analitzada (un 3,2% superior 
per part del Generador), i el rendiment és en aquest cas força similar: un 9,4% inferior per 
part de la base de CYPE. Això porta directament a la diferència en el preu final a cost directe 
de la partida: un 7,6% inferior el del Generador. 
 
c) Comentari 
 
Aquest és el cas de dues partides força similars en tots els aspectes, i amb una diferència 
de preu poc remarcable. Crec convenient destacar que és preferible la referència a una 
normativa específica que no pas la simplificació que fa el Generador en la descripció de la 
partida. 
 
 
Transport de material d’excavació 
 
 
Figura 3.92: : Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
En aquesta partida, el BEDEC ofereix força més opcions de parametrització que el 
Generador (Figura 3.93). El primer permet escollir els mitjans de càrrega, la distància a 
recórrer fins l’abocador, i el transport mitjançant diversos tipus de camió o contenidors. El 
banc de preus de CYPE, en canvi, només permet seleccionar la distància a l’abocador. 
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Figura 3.93: Opcions de parametrització d’ambdues bases 
 
Escolliré la distància de “màxim 10 km” al Generador, i la de “més de 5 i fins a 10 km” al 
BEDEC. Donat que a la descomposició de la partida s’observa que el Generador considera 
un camió de 12t, marcaré aquesta opció al BEDEC. Els mitjans de càrrega ja quedaran 
seleccionats (seran mecànics) i el contenidor no intervé.  
 
b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.94 i la Figura 3.95, la del BEDEC i el 
Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions corresponents, 
passaré a fer la comparació. 
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Figura 3.94: Partida del BEDEC 
 
 
El Plec de Condicions del BEDEC no ofereix informació rellevant per als objectius d’aquesta 
comparació. 
 
 
 
Figura 3.95: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus 
de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una 
distància màxima de 10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra, anada, 
descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega a màquina en obra. construcció. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna 
d'elles per el seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 
considerat.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 
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Com es pot observar, la informació aportada per les dues bases és similar. Com en bona 
part de les partides analitzades, el banc de preus de CYPE aporta més informació i més 
entenedora gràcies als seus plecs, però en aquest cas el BEDEC n’inclou més que el 
Generador en la descripció de la partida i el criteri d’amidament afegit a ella. Cal destacar, a 
més, alguns punts importants:  
- El Generador especifica que el preu inclou els temps d’espera del camió en el plec. El 
BEDEC ho fa a la descripció de la partida. 
- Cap de les dues inclou la càrrega de les terres. 
- El BEDEC inclou els coeficients d’esponjament a aplicar segons el tipus de terreny, al 
contrari que el Generador. 
 
On tornem a trobar una forta discrepància és en els criteris d’amidament. El BEDEC els fa 
dependre al criteri seguit a la partida d’excavació corresponent. El Generador, en canvi, els 
condiciona al projecte. La unitat d’amidament és el metre cúbic en els dos casos. 
 
Pel que fa a la descomposició, ambdues bases inclouen només el camió de 12t. El preu per 
hora i el rendiment del mateix són inferiors (un 4,8% i un 15,8% respectivament) per part del 
Generador. Així, la diferència final és un 21,5% inferior per part de la partida de CYPE 
Ingenieros.  
 
c) Comentari 
 
La diferència de preus en aquesta partida no és tan acusada com en casos anteriors. Els 
motius de la discrepància són que el Generador considera menors tant el rendiment com el 
preu per hora del camió necessari. 
 
Pel que fa a la presentació de la partida i la informació que conté, es tracta d’un cas molt 
similar a d’altres anteriors: el Generador inclou més informació (i de forma més clara) si 
tenim en compte el plec de condicions, però el BEDEC dóna més informació si tenim en 
compte només la descripció de la partida. 
 
 
Transport de residus 
 
 
Figura 3.96: : Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
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El BEDEC engloba el transport de residus, ja siguin inerts o perillosos, dins de la mateixa 
partida (mitjançant la parametrització). El Generador, en canvi, ho divideix en quatre partides 
independents (inerts amb contenidor, inerts amb camió, perillosos i fibrociment amb amiant).  
 
En aquest cas he escollit el transport de residus inerts, com es veurà a continuació. 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
Les bases inclouen per aquesta partida opcions força diferents (Figura 3.97). 
 
El BEDEC, per una banda, inclou la distància a recórrer fins l’abocador, els diferents tipus de 
transport (ja sigui camió o contenidor) i la possibilitat d’incloure el temps d’espera per a la 
càrrega dels residus. Aquesta última opció queda seleccionada automàticament en escollir 
el transport mitjançant camió. 
 
El Generador, per altra banda, inclou la distància, els tipus de camió i afegeix els tipus de 
residus. A la partida que destina al transport de residus perillosos només deixa escollir el 
tipus de bidó (Figura 3.98), i a la de transport d’elements de fibrociment amb amiant no 
permet la parametrització. 
 
 
Figura 3.97: Opcions de parametrització d’ambdues bases 
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Figura 3.98: Opcions de parametrització de la partida de transport de residus perillosos del Generador 
 
 
Per fer aquesta comparació he escollit la partida de transport de residus inerts del 
Generador, i hi he parametritzat el camió de 12t, la distància de 5km i la “mescla sense 
classificar de residus inerts”, donat que el BEDEC no ens deixa escollir-ne el tipus. 
 
Al BEDEC he marcat el recorregut de “més de 2 i fins a 5 km” i el camió de 12t. Amb això, ja 
queden seleccionades la inclusió del temps d’espera del camió i la no intervenció del 
contenidor. 
 
b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.99 i la Figura 3.100, la del BEDEC i 
el Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions 
corresponents, passaré a fer la comparació. 
 
 
Figura 3.99: Partida del BEDEC 
 
El Plec de Condicions del BEDEC corresponent a aquesta partida no conté informació 
rellevant per als objectius d’aquest projecte. 
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Figura 3.100: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat 
a 5 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, 
anada, descàrrega i tornada. També cost de l'abocament. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que 
componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
 
Com es pot observar, les descripcions són similars. El Generador, però, és al plec on 
especifica que els temps d’espera estan inclosos en el preu de la partida, així com el cost de 
l’abocament. 
 
Com en partides anteriors, on hi ha de nou una forta discrepància és en els criteris 
d’amidament. El BEDEC els fa dependre al criteri seguit a la partida “d’excavació que li 
correspongui”, i parla de coeficients d’esponjament. Amb això es dedueix que utilitza el 
criteri i el redactat de la partida de transport de terres, quan ens trobem en una partida 
consistent en transportar els residus derivats de la demolició o la construcció. A més, 
condiciona el criteri d’una partida al d’una altra. El Generador, en canvi, fa referència al 
volum teòric estimat. 
 
La unitat d’amidament és el metre cúbic en els dos casos. 
 
Pel que fa a la descomposició, ambdues bases inclouen només el camió de 12t, tot i que el 
Generador puntualitza la seva capacitat en metres cúbics i els nombre d’eixos. El preu per 
hora i el rendiment del camió són inferiors (un 2,5% i un 55% respectivament) per part del 
Generador. Així, la diferència a cost directe és un 56% inferior per part de la partida de 
CYPE Ingenieros.  
 
c) Comentari 
 
En aquesta comparació hi ha una diferència prou significativa, deguda quasi totalment a la 
diferència en el rendiment del camió. Tot i que el Generador inclou el cost de l’abocament, el 
seu preu és més baix que el del BEDEC. 
 
Pel que fa a la organització de partides, la base de l’ITeC aconsegueix agrupar en una sola 
les quatre del Generador gràcies a la parametrització, evitant la dispersió de conceptes. 
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Càrrega i transport de material d’excavació i Càrrega i transport de residus 
 
 
Figura 3.101: Estructura de nivells per arribar a les partides al banc BEDEC 
 
 
El BEDEC conté partides on inclou la càrrega de terres i residus a més del transport. Donat 
que el Generador inclou la càrrega sobre camió en les partides on es generen aquests 
elements, no ofereix aquestes partides. Per tant, no realitzaré la comparació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Estudi i anàlisi comparatiu entre bases de preus de la construcció: Capítol d'enderrocs i moviment de terres 
 
112 
Deposició de residus a instal·lació autoritzada 
 
 
Figura 3.102: : Estructura de nivells per arribar a les partides pertinents al banc BEDEC i el Generador de preus 
 
El Generador de Preus només conté partides per a l’abocament de residus perillosos, donat 
que l’abocament de residus inerts l’inclou en el preu del transport. 
 
a) Equiparació de les opcions de parametrització 
 
Compararé la partida del BEDEC i la de “cost d’abocament de bidó de residus perillosos” del 
Generador. A la Figura 3.103 s’hi poden observar les seves opcions de parametrització. La 
unitat d’obra “cost d’abocament d’elements de fibrociment amb amiant” del Generador no té 
parametrització. 
 
En la unitat d’amidament de la partida és on hi ha la primera diferència. El BEDEC permet 
escollir entre metres cúbics i kilograms, mentre que el Generador només ofereix el bidó de 
200 litres de capacitat (opció que el BEDEC oferia en la partida de transport). 
 
El BEDEC també permet escollir entre tres tipus de residus: 
 
- Els especials, que engloben els materials barrejats, el fibrociment i la terra contaminada. 
- Els inerts, que són els materials ceràmics, el formigó, la terra, el vidre i també els 
barrejats. 
- Els no especials, que corresponen a la fusta, el paper i cartró, el plàstic, els metalls 
barrejats, i també els materials barrejats. 
 
També ofereix triar el tipus d’instal·lació, distingint entre el centre de reciclatge (permès per 
als residus inerts i els no especials) i el centre de selecció i transferència i el dipòsit 
autoritzat, aptes per als tres tipus de residus. 
 
A més, permet escollir la densitat dels residus, depenent del material escollit. 
 
El Generador, en canvi, només permet escollir el tipus de residus perillosos segons la Llista 
Europea de Residus. 
 
La llista de materials perillosos és molt més extensa al Generador. El BEDEC inclou moltes 
més opcions, però cal recordar que el Generador inclou els aspectes relacionats amb els 
residus inerts en una altra partida. 
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Figura 3.103: Opcions de parametrització d’ambdues bases 
 
 
Escolliré la terra contaminada al BEDEC, ja que és un dels pocs materials que coincideix 
(“terres i pedres que contenen substàncies perilloses” al Generador). Aquesta elecció ja 
escull la resta de paràmetres: metres cúbics com a unitat d’amidament, tipus de residus 
especials, dipòsit autoritzat i densitat no determinada. 
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b) Comparació 
 
Amb les dues partides ja parametritzades (a la Figura 3.104 i la Figura 3.105, la del BEDEC i 
el Generador respectivament), complementant-les amb els Plecs de Condicions 
corresponents, passaré a fer la comparació. 
 
 
Figura 3.104: Partida del BEDEC 
 
El Plec de Condicions del BEDEC no aporta informació útil per als objectius d’aquesta 
comparació. 
 
 
 
Figura 3.105: Partida del Generador 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador relacionat amb aquesta partida: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Entrega a gestor autoritzat de residus perillosos de bidó de 200 litres de capacitat amb 
residus perillosos procedents de la construcció o demolició, també cost d'abocament. Sense 
incloure el cost del recipient ni el transport. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
 
 
Observant la informació proporcionada, es pot observar que el Generador especifica a la 
descripció de la partida que inclou el cost de l’abocament, fet que el BEDEC realitza al criteri 
d’amidament. Aquest, en canvi, precisa millor el tipus de residu en la descripció i afegeix una 
exigència en relació al certificat de disposició de residus. 
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La unitat d’amidament és diferent, com hem citat anteriorment. El criteri d’amidament, com 
en la altres partides analitzades, és diferent: el BEDEC considera el volum dipositat a 
l’abocador mentre el Generador fa referència a allò especificat al projecte. 
 
La descomposició és equivalent, i el rendiment, igual. Per això, analitzaré el preu final de la 
partida, però multiplicant el preu del Generador per 5, per comparar 1 metre cúbic de cada 
partida: 
 
200L x 1m3/1000L = 0,2 m3 
0,2 x 5 = 1 m3 
 
86,53 x 5 = 432,65 €/m3 
 
El preu del Generador resulta, finalment, un 82% superior al del BEDEC. 
 
c) Comentari 
 
En aquesta partida es produeix novament una diferència força alta. Amb la informació de 
què es disposa, no es pot establir una causa. 
 
La parametrització del BEDEC és més extensa, però la llista de residus perillosos del 
Generador és molt més completa. És un dels pocs casos en què la informació 
proporcionada pel BEDEC és superior a la del Generador tot i tenir en compte el Plec de 
Condicions. Incloure en una sola partida la disposició a l’abocador de tots els tipus de 
residus és un encert per part de la base de l’ITeC. El banc de CYPE inclou els costos de 
l’abocament de residus inerts a la partida de transport, però no en detalla el cost, a més de 
no permetre no incloure’ls. 
 
 
Matxuqueig material petri a l’obra i Trituració de residus no petris a l’obra 
 
 
Figura 3.106: : Estructura de nivells per arribar a les partides al banc BEDEC 
 
Aquestes dues activitats no estan considerades a la base de CYPE Ingenieros. El possible 
motiu és que es tracta d’activitats realitzades en obres d’una mida considerable, més 
properes a les realitzades per a l’Administració, que són les que probablement té més 
presents l’ITeC a l’hora d’elaborar la seva base. 
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Estabilització de talussos, Reblert en extradós i Reblert per base de paviment (Generador de 
preus) 
 
Figura 3.107: : Estructura de nivells per arribar a les partides al Generador de preus 
 
 
Les dues primeres partides només són contemplades al Generador de Preus i la tercera 
està inclosa al capítol de Paviments (al sots capítol de Subbases), i no han estat 
analitzades. 
 
Tampoc he analitzat les partides pertanyents a aquells sots capítols o apartats contemplats 
pel Generador i que el BEDEC inclou en altres capítols (les Injeccions, la Xarxa de 
sanejament horitzontal i les Soleres), donat que es troben millor ubicats en aquests i no 
entra dins dels objectius d’aquest projecte analitzar partides d’altres capítols com 
Cimentacions o Instal·lacions. 
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3.7.4 DISPARITAT EN ELS PREUS DE LA MAQUINÀRIA I LA GRAVA 
 
Donat que els preus d’aquests elements han resultat molt diferents en la majoria de les 
partides, he estimat oportú consultar altres fonts per comprovar quina de les dues bases 
ofereix uns preus més ajustats al mercat. Concretament, he consultat les revistes Construc, 
Eme-Dos i Boletín Económico de la Construcción, escollint els números més propers a la 
data dels preus del BEDEC i el Generador. 
 
A la Taula 3.12 i la Taula 3.13 es mostren els resultats pels preus de la maquinària. En 
algunes ocasions la revista no conté la màquina concreta, però sí n’inclou una similar, ja 
sigui d’una potencia superior o inferior. En aquests casos, aquests preus serveixen per 
saber que els preus del BEDEC o el Generador han de ser inferiors o superiors respecte 
ells. 
 
 
Banc BEDEC Construc 
Boletín 
Económico 
de la 
Construcción 
Eme-
Dos 
Mitjana 
Màquina €/h €/h €/h €/h €/h 
Pala carregadora sobre 
erugues, de 212 kW amb 
escarificadora 
69,21 134,64 
superior a 
76,93 
superior 
a 87,94 
- 
Pala carregadora mitjana 
sobre pneumàtics, de 117 
kW 
56,03 56,16 42,37 79,41 59,31 
Retroexcavadora petita 42,27 64,24 49,28 66,49 60,00 
Retroexcavadora mitjana 60,38 64,24 49,28 64 59,17 
Camió per a transport de 
12t. 
38,5 42,2 34,85 48 41,68 
Camió de transport de 12t. 
amb una capacitat de 10 m3 
i 3 eixos 
37,54 49,7 39,7 - 44,70 
Grup electrogen de 20 a 30 
kVA 
8,39 - - 9,1 - 
Taula 3.12: Preus de la maquinària present a les partides del BEDEC 
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Generador de Preus Construc 
Boletín 
Económico 
de la 
Construcción 
Eme-
Dos 
Mitjana 
Màquina €/h €/h €/h €/h €/h 
Camió basculant de 14 t. de 
càrrega 
35,99 47,29 
superior a 
34,85 
superior 
a 48 
- 
Pala carregadora 
s/pneumàtics 85CV/1,2m3 
42,35 
inferior a 
60,8 
38,46 
inferior 
a 79,41 
- 
Bulldozer s/cadenes D-8 de 
335 CV. 
113,7 100,98 76,93 
superior 
a 
121,26 
- 
Retrocarregadora 
s/pneumàtics 75 CV. 
33,88 41,80 29,45 64,00 45,08 
Camió basculant de 10 t. de 
càrrega 
30,14 38,01 
inferior a 
34,85 
44,20 - 
Motoanivelladora de 135 CV. 50,68 57,25 40,27 66,56 54,69 
Corró vibrant autopropulsat 
mixt 15 t. 
58,92 - - 60,17 - 
Camió amb cisterna d'aigua 32,98 38,01 - 39,35 38,68 
Dúmper autorecarregable de 
2 t de càrrega útil 
8,48 - - 
superior 
a 34 
- 
Corró vibratori tàndem 
articulat de 2300 kg 
15,17 22,93 - - - 
Taula 3.13: Preus de la maquinària present a les partides del Generador 
 
Algunes màquines no corresponen a cap dels preus oferts per aquestes revistes, fet pel qual 
no s’han pogut comparar. És el cas de la pala excavadora sobre neumàtics de 515kW del 
BEDEC i el corró vibrant dúplex autopropulsat de 700 kg i l’excavadora hidràulica sobre 
pneumàtics de 100 CV. del Generador. 
 
A partir dels resultats oferts a les taules, s’observa que els preus de l’ITeC estan dins de 
mercat en la majoria dels casos, llevat de la pala carregadora sobre erugues i la 
retroexcavadora petita, que tenen preus força baixos, i un dels camions, que té un preu 
moderadament baix. 
 
Pel que fa al Generador, només tres dels seus preus estan dins de mercat (la pala 
carregadora, el buldòzer i un dels corrons vibrants), mentre que la resta són baixos. 
 
En vista d’aquests resultats, i tenint en compte les divergències observades a les partides, 
es dedueixen els comentaris següents: 
 
- Les dues bases tenen força preus baixos. 
- El preu més alt és el correcte, sigui de la base que sigui, en els casos de grans 
divergències. 
- En algunes ocasions on les diferències de preus de la maquinària no són tan quantioses, 
les dues bases tenen preus baixos. 
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A la Taula 3.14 he recollit els preus en relació a la grava. 
 
Element 
Banc 
BEDEC 
Generador de 
Preus 
Construc 
Boletín 
Económico 
de la 
Construcci
ón 
Eme-
Dos 
Mitjana 
Grava (€/t) 19,94 6,35 25,48 19,31 37,49 
 
Taula 3.14: Preu de la grava i la terra d’aportació en les diferents revistes en € per metre cúbic. 
 
Com es pot observar, el preu fora de mercat és el de Generador de Preus. 
 
Pel que fa a la terra d’aportació, les tipologies que apareixen a les bases de preus 
estudiades no coincideixen amb les presents a les tres revistes, fet pel qual no s’ha pogut 
establir una correspondència. 
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CONCLUSIONS 
 
En accedir a les dues bases, observem que el banc BEDEC és més complet, ja que ofereix 
preus de més àmbits de la construcció, no sols els d’edificació, i també permet consultar 
costos indirectes, mà d’obra, materials, maquinària i elements compostos per separat. Això, 
per contra, porta a que sigui una base menys atractiva visualment, sens dubte a causa 
també del seu disseny, en comparació amb el Generador de Preus. 
 
El BEDEC té una limitació en els paràmetres modificables relacionats amb la totalitat de la 
base: no permet definir les característiques de l’edifici més enllà d’aplicar uns coeficients en 
funció del preu tota de l’obra, a diferència del Generador que sí permet adaptar l’edifici tipus 
a les necessitats de l’usuari. 
 
Hem obtingut informació de l’ITeC sobre els mètodes que utilitza per obtenir els costos 
concrets dels elements, probablement degut a què és una entitat relacionada amb la 
Generalitat, i ha de donar a conèixer aquesta informació precisament perquè la Generalitat 
obliga a utilitzar aquesta base a les empreses que vulguin treballar amb ella. En canvi, no 
hem obtingut dades per part de CYPE Ingenieros sobre aquest aspecte. Per tant, no hem 
pogut comparar-lo. 
 
A nivell de capítols, el Generador fa una distribució més intel·ligible, com es demostra en 
exemples com el dels capítols estudiats en aquest projecte: el BEDEC els engloba en un de 
sol, mentre que el Generador els divideix, encertadament, en tres: enderrocs, moviment de 
terres i gestió de residus. 
 
En el nivell de sots capítols, el banc de l’ITeC arrossega la confusió del nivell anterior, el de 
capítols. En el d’apartats, però, esdevé una base més accessible per les seves agrupacions 
que la de CYPE. L’excepció la trobem en la gestió de residus, aspecte en el que les dues 
bases proporcionen una estructura molt confusa. 
 
Les conclusions en les partides són les següents: 
 
- L’ITeC ofereix a la seva base un nombre de partides més elevat. 
- La parametrització de les partides del Generador acostuma a ser més visual que la del 
BEDEC. No hi ha una pauta respecte a qui ofereix més opcions de parametrització, sinó 
que les dues bases podrien millorar en aquest aspecte.  
- Tot i el sentit de la comparació que hem establert des d’un principi, en alguns casos he 
hagut d’adaptar la parametrització del BEDEC a la del Generador, quan el segon no 
permetia modificar paràmetres que l’altre sí. 
- El Generador inclou més informació i més comprensible si es tenen en compte els plecs 
de condicions, però el BEDEC és millor en aquest aspecte si es considera només la 
descripció de la partida. Donat que els plecs no hi són en un pressupost, les partides 
haurien d’estar millor descrites en els dos casos, tot i que el BEDEC és capdavanter en 
aquesta comparació concreta. Tot i això, parametritzar els plecs conjuntament amb la 
partida, com fa el Generador, és un encert. El BEDEC permet incloure el criteri 
d’amidament en la descripció, però és una duplicitat perquè ja surt en el plec de 
condicions. Només seria vàlid si s’entrega el pressupost per període d’ofertes. 
- Cal destacar que desglossar els treballs en més partides, tal com fa l’ITeC en la seva 
base de preus, és molt més útil per l’usuari, enlloc de veure’s limitat a amidar aquesta 
activitat en les partides més habituals, com fa el Generador. Per contra, CYPE 
Ingenieros aconsegueix amb aquesta forma d’actuar ajudar als usuaris menys experts, 
proporcionant una guia indirecta de com construir, a base d’oferir algunes activitats com 
a opció de parametrització només en els casos habituals, i no en qualsevol partida o com 
a partida independent. 
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- El criteri d’amidament de l’ITeC és incorrecte en bona part dels casos, ja que especifica 
que mesura la partida un cop executada, però a l’hora de fer el pressupost les feines 
encara no han començat. És a dir, es tracta d’un criteri de medició de l’obra executada, 
mentre que el Generador de preus considera el criteri de medició en projecte. 
- El Generador ordena millor la descomposició de la partida en ubicar en primer lloc els 
materials abans que la mà d’obra. Aquest ordre és preferible donat que abans de saber 
la mà d’obra necessària, cal saber el material i la quantitat que calen per a l’execució. 
- Les diferències de preus es deuen en la majoria dels casos a la gran disparitat en els 
costos i rendiments de la maquinària, sense cap pauta. 
- El percentatge de mitjans auxiliars és diferent a cada base: 1,5% en el BEDEC i aplicat  
únicament sobre la mà d'obra, i entre un 1,5 i un  2,5% en el Generador de preus i 
aplicat sobre tot el CD. Cap de les dues bases permet modificar aquest percentatge. 
- El Generador de preus aplica sempre un 3% de CI mentre que el banc BEDEC permet 
aplicar el percentatge escollit per l’usuari. 
  
En general, es pot dir que cap de les dues bases és categòricament millor que l’altra en cap 
aspecte en els capítols analitzats, ni tan sols en els preus. Ambdues tenen aspectes positius 
respecte l’altra però, alhora, les dues són millorables, fins tot en aspectes com la ortografia. 
Cal destacar que el buscador del BEDEC és altament eficient, en contraposició al del 
Generador. 
 
El Generador de Preus, un cop analitzat, esdevé una base enfocada a oferir preus de forma 
ràpida i intel·ligible, sense entrar massa en detall. El BEDEC, en canvi, requereix d’un grau 
de coneixement més alt, però permetent alhora una anàlisi més profunda de les partides. 
 
Com a conclusió final, creiem que, tot i ser dues bases de preus amb aspectes positius, 
requereixen coneixements previs de construcció i un estudi de les seves característiques, a 
més de ser adaptades a l’obra amb la que l’usuari es disposa a treballar. 
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